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RESUME 
Cette étude a pour objectifs d’examiner le succès des processus d’élaboration des Plans de 
Développement Communal (PDC) et d’étudier le management desdits processus. Pour atteindre ces 
objectifs nos travaux de recherche ont été guidés par trois (03) questions de recherche : (i) les parties 
prenantes des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération sont-elles satisfaites de la qualité des 
livrables ? (ii) les contraintes de délais et de coûts sont-elles respectées ? (iii) comment ces processus ont-
ils été gérés ? Pour répondre à ces questions de recherche, nous avons utilisé une méthodologie basée sur 
l’approche théorique et l’approche empirique, et les données mobilisées sont de nature qualitative et 
quantitative. Au terme des analyses, nous avons conclu que les objectifs des processus d’élaboration des 
PDC de la 3
ème
 génération ont été atteints et les parties prenantes sont satisfaites de la qualité des 
livrables. Concernant le respect des contraintes de délais et de coûts, les résultats de nos recherches 
révèlent que la contrainte de coûts a été respectée et celle de délais n’a pas été respectée. L’étude de la 
gestion des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération a permis de noter quelques 
insuffisances de gestion et d’établir ces insuffisances comme étant les causes du problème de non-respect 
de la contrainte de délais qui a entravé le succès de ces processus. 
Mots clés : Bénin, plan de développement communal, management de projet, succès d’un projet, 




The objectives of this study are to examine the success of the process of drawing up Communal 
Development Plans (CDP) and to study the management of these processes. To achieve these objectives, 
our research work was guided by three (03) research questions: (i) Are the stakeholders of the 3rd 
generation CDP development processes satisfied with the quality of the deliverables? (ii) are the time and 
cost constraints respected? (iii) How have these processes been managed? To answer these research 
questions, we used a methodology based on theoretical and empirical approaches, and the data mobilized 
are both qualitative and quantitative in nature. At the end of the analyses, we concluded that the 
objectives of the 3rd generation CDP elaboration processes have been achieved and stakeholders are 
satisfied with the quality of the deliverables. About the respect of time and cost constraints, the results of 
our research reveal that the cost constraint has been respected but the time constraint has not been 
respected. The study of the management of the elaboration processes of the 3rd generation CDP revealed 
some management shortcomings and established these shortcomings as being the causes of the problem 
of non-compliance with the deadline constraint that hindered the success of these processes. 
Key words: Benin, communal development plan, project management, project success, stakeholder 
satisfaction, time constrain, cost constraint.  
                                            
1 Résumé traduit sur https://www.deepl.com/translator 
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INTRODUCTION GENERALE 
Ce chapitre introductif de notre mémoire sur le management des projets d’élaboration des Plans 
de Développement Communal (PDC) au Bénin présente brièvement l’organisation territoriale du 
Bénin et le contexte la justification d’élaboration des PDC au Bénin. Elle met également en 
évidence le contexte, l’intérêt, la problématique, l’hypothèse et les objectifs de l’étude. 
0.1. Bref présentation de l’organisation territoriale du Bénin 
Le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est limité au Nord par le Niger et le Burkina Faso, 
au Sud par l'océan Atlantique, à l'Est par le Nigeria et à l'Ouest par le Togo. Le pays couvre une 
superficie de 112.622 km
2
. Selon le dernier recensement général de la population, sa population 
est estimée à environ 10 millions habitants en 2013, dont 5,12 millions femmes et 4,88 hommes. 
L’économie du pays repose essentiellement sur la production agricole et le commerce 
transfrontalier. Pour son développement, le pays a comme objectifs d’attirer davantage les 
investissements étrangers, de favoriser le la promotion du tourisme, de faciliter le développement 
de nouvelles infrastructures agro-alimentaires, de diversifier les produits agricoles et de 
promouvoir les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Concernant l’organisation territoriale, la République du 
Bénin est divisée en douze (12) départements. Chaque 
département est administré par le Préfet qui est nommé par 
décret pris en conseil des ministres sur proposition du 
ministre chargé de l'administration territoriale. Le préfet 
est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. 
En cette qualité, il est l'unique représentant du 
gouvernement et de chacun des ministres pris 
individuellement. Il a pour mission de coordonner les 
services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat 
et d’exercer la tutelle des collectivités territoriales et le 
contrôle de la légalité de leurs actes. Chaque département 
est subdivisé en communes et le pays compte soixante-sept 
(77) communes dont trois à statut particuliers : Cotonou, 
Porto-Novo et Parakou. Chaque commune est administrée 
par un conseil qui est élu par la population. Ce conseil a à 
sa tête le Maire qui est l'organe exécutif de la commune. 
Figure 1 : Carte administrative du Bénin 
 
Source : Ministère de la décentralisation
2
 
                                            
2  https://decentralisation.gouv.bj/les-prefectures-du-benin/  
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Avec l’avènement de la décentralisation, les communes ont pour mission de promouvoir la 
démocratie à la base et d’assurer le développement local. Elles constituent les cadres 
institutionnels pour l'exercice de la démocratie à la base. Elles sont l'expression de la 
décentralisation et les lieux privilégiés de la participation des citoyens à la gestion des affaires 
publiques locales. Chaque commune est structurée en arrondissements et chaque arrondissement 
est subdivisé en villages ou quartiers de ville. Ces unités administratives sont sans personnalité 
juridique et sans autonomie financière. Les arrondissements sont administrés par les chefs 
d’arrondissement qui sont élus par le conseil communal en son sein. Quant aux villages et 
quartiers de villes, ils sont administrés par les chefs de village/quartier. 
Avec cette politique de gouvernance territoriale, les communes disposent de compétences 
propres et des compétences déléguées. Elles concourent également avec l'État à l'aménagement 
du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à 
la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. Dans le cadre de la mise en 
œuvre de ces compétences les communes béninoises élaborent et mettent en œuvre leurs Plans 
de Développement Communal (PDC) pour pouvoir améliorer les conditions et cadre de vie de 
leurs populations. 
0.2. Contexte et justification de l’élaboration des PDC au Bénin 
Depuis l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, la République du 
Bénin a connu une nouvelle configuration politique. Cette nouvelle configuration politique 
considère la décentralisation comme un moyen efficace de consolidation du processus de 
démocratisation à la base et de développement intégré. Les fondements de cette décentralisation 
ont été constitutionnalisés aux articles 150, 151, 152 et 153
3
 de la constitution béninoise du 11 
décembre 1990. En 2003, elle est devenue une réalité au Bénin avec l’installation effective des 
conseils communaux et municipaux de la première mandature. En mai 2020, le pays a organisé 
les élections municipales et communales et les conseils communaux et municipaux de la 
quatrième mandature ont été installés en juin 2020. Grâce à la décentralisation, les communes 
béninoises sont devenues des collectivités territoriales décentralisées. Elles jouissent donc de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière, et sont librement administrées par les 
conseils dont les membres sont élus par les citoyens. 
                                            
3 Articles 150-153 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 « Les collectivités territoriales de la République sont 
créées par la loi. Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. 
Aucune dépense de souveraineté de l’État ne saurait être imputée à leur budget. L’État veille au développement 
harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de 
l’équilibre interrégional ». 
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Ces communes sont en réalités des espaces de citoyenneté, de promotion de la démocratie à la 
base, d’expression des besoins de services publics, de protection de l’environnement, de 
promotion de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté. En plus de l’Etat, 
les communes béninoises ont en charge la satisfaction des besoins collectifs de leurs populations 
souvent pressées de voir leurs conditions et cadre de vie améliorés. La satisfaction de ces besoins 
collectifs nécessite que les communes se dotent d’un cadre d’intervention de référence qui met 
en exergue des actions économiques, sociales, écologiques et politiques cohérentes et réalistes. 
C’est dans ce cadre que l’article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des 
communes en République du Bénin fait obligation aux communes de se doter d’un PDC et de 
veiller à son exécution en harmonie avec les orientations nationales. 
Pour la Mission de Décentralisation (2003), le PDC est un cadre qui retrace l’ensemble des 
programmes et projets cohérents et concertés de développement à exécuter en adéquation avec 
les orientations nationales et régionales. Quant au Ministère de la Décentralisation, de la 
Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (2008), il perçoit le 
PDC comme étant un document de planification stratégique du développement communal qui est 
élaboré et exécuté par la commune pour une période de cinq (05) ans. Selon le Ministère de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale (2016), l’élaboration du PDC permet aux 
communes d’assumer pleinement, de manière pensée, structurée, transparente et participative la 
gestion de leur développement. L’élaboration des PDC permet en réalité aux acteurs de 
développement d’avoir un cadre stratégique des actions de développement et d’assurer un 
développement durable et équitable aux communes. 
En somme nous retenons que le PDC est la boussole des actions de développement à mener sur 
le territoire d’une commune. C’est un cadre de planification stratégique qui oriente les 
interventions de développement dans les communes. Il permet d’optimiser l’exploitation des 
ressources internes et externes des communes et d’assurer pleinement leur mission de 
développement local. Son élaboration et son exécution sont des prescriptions légales régies par 
les textes de la décentralisation au Bénin. 
0.3. Problématique de l’étude et questions de recherche 
La loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin 
stipule en alinéa premier de son article 84 « la commune élabore et adopte son plan de 
développement. Elle veille à son exécution en harmonie avec les orientations nationales en vue 
d'assurer les meilleures conditions de vie à l'ensemble de la population ». Ces dispositions 
constituent la base juridique du processus d’élaboration des PDC au Bénin. Elles font obligation 
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aux communes béninoises d’élaborer leurs PDC en harmonie avec les orientations nationales et 
d’exécuter les actions de développement qui y sont inscrites en vue d'assurer une meilleure 
condition de vie à l'ensemble de la population. L’élaboration du PDC consiste à identifier et 
analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du développement de la 
commune, à définir les stratégies et les objectifs de développement, à identifier et concevoir les 
programmes et projets de développement, à déterminer la stratégie de mobilisation des 
ressources, à prévoir les dispositifs institutionnels de mise en œuvre des actions de 
développement et à élaborer le mécanisme de suivi-évaluation. Quant à l’exécution du PDC, elle 
consiste à mettre en place les dispositifs institutionnels de mise en œuvre, à élaborer les 
programmes annuels d’investissement, à élaborer les budgets, à mobiliser les ressources, à 
réaliser les activités planifiées, à suivre la mise en œuvre des activités et à réaliser les différentes 
évaluations. 
Pour assurer le développement local espéré dans le cadre de la décentralisation de manière 
efficace et cohérente, les acteurs de développement doivent focaliser leur attention non 
seulement sur l’exécution des actions de développement mais aussi sur le processus 
d’élaboration du PDC. Mais force est de constater qu’au Bénin, la recherche fondamentale 
s’intéresse plus à l’exécution des PDC qu’au processus de leur élaboration. Dans ce cadre, 
plusieurs études scientifiques ont été réalisées sur la popularisation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des PDC ou des projets inscrits dans les PDC au Bénin. Au nombre de ses études 
nous pouvons citer les études de Abidégbé (2018) qui ont analysé les conditions de mise en place 
et de fonctionnement d’un dispositif de suivi-évaluation des projets inscrits au PDC, les études 
de Houssou (2018) sur l’analyse du processus de mise en œuvre du premier PDC de Cotonou et 
perspectives pour une mise en œuvre efficace du deuxième PDC, les études de Tangni (2014) sur 
la problématique de la mise en œuvre efficace des projets inscrits au PDC, les études de Dansou 
(2013) sur le renforcement du système de suivi-évaluation des projets et programmes inscrits au 
PDC, les études de Apovo (2010) sur les freins à la participation des populations dans la mise en 
œuvre des actions de développement local et les études de Akponon (2009) sur la problématique 
de l’exécution optimale du Plan De Développement Communal. Les résultats de ces différentes 
études ont essentiellement révélé la faible popularisation des PDC, l’insuffisance de la 
participation citoyenne, l’insuffisance de ressources humaines qualifiées, le disfonctionnement 
des organes de coordination, le manque de motivation du personnel administratif des communes, 
la défaillance du système de suivi-évaluation des projets, la politisation à outrance de 
l’administration communale, la faible capacité de mobilisation des ressources, l’insuffisance des 
ressources transférées par l’Etat et l’insuffisance d’appui-conseil des services déconcentrés de 
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l’Etat comme étant des facteurs ayant entravé l’exécution des PDC au Bénin. Ces résultats ont 
permis aux acteurs de développement d’engager plusieurs actions favorables à une meilleure 
exécution des PDC. Au nombre de ces actions nous pouvons citer la création du Centre de 
Formation pour l’Administration Locale (CeFAL)
4
, la révision de la loi portant statut générale de 
la fonction publique
5
 en avril 2015, la mise en œuvre du Fonds d’Appui au Développement 
Communal (FADeC) et la mise en œuvre de plusieurs programmes de renforcement de la 
participation citoyenne tels que le programme PartiCip le programme de Renforcement et de 
Participation de la Société Civile au Bénin. 
Quant au processus d’élaboration des PDC, la littérature scientifique reste encore pauvre sur 
cette thématique bien que le pays ait déjà connu trois générations de PDC dans presque toutes les 
soixante-dix-sept (77) communes. Cette carence de données scientifique ne reste pas sans effet 
sur le processus d’élaboration du PDC ni sur la qualité des PDC. Par exemple, pour l’élaboration 
des PDC de la 1
ère
 génération, toutes les communes du Bénin ont confié la conduite du processus 
aux cabinets d’études, Organisations Non Gouvernemental (ONG) et Consultants. Pour ces 
premiers PDC, les acteurs de développement retrouvent parfois des textes et des projets 
identiques dans certains PDC et il n’était pas rare d’entendre les utilisateurs des PDC (les élus 
communaux, les chefs de services des mairies, les responsables des services déconcentrés de 
l’Etat, les acteurs de la société civiles…) exprimer la faible qualité de ces PDC. Malgré la mise 
en place d’un guide national d’élaboration du PDC, les mêmes insuffisances ont été notées dans 
les PDC de la 2
ème
 génération. A l’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération, certains Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) qui ont activement accompagné le processus d’élaboration des 
PDC précédents ont changé leurs approches d’accompagnement. C’est le cas par exemple le 
Programme d’appui à la Décentralisation et au Développement Communal (PDDC) de la Société 
Allemande de Coopération Internationale (communément appelée GIZ) qui a fait recourt à une 
approche dite « approche des Assistants en Planification et Développement Local ». Avec cette 
approche, la GIZ recrute deux ou trois experts locaux qu’elle met à la disposition de la 
commune. Ces experts locaux appelés Assistants en Planification et Développement Local 
(APDL) ont pour mission d’appuyer le Comité de Pilotage et le Comité Technique dans la 
conduite des différentes étapes du processus d’élaboration du PDC. Cette approche innovante 
veut que le processus d’élaboration des PDC soit conduit par les acteurs de développement de la 
commune avec l’appui des APDL qui sont aussi des experts locaux. Elle a pour objectif de 
                                            
4 Décret n°2011-886 du 30 décembre 2011 portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre de 
Formation pour l’Administration Locale 
5 Loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique 
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favoriser l’appropriation du PDC par les acteurs de développement et d’éviter les « copiés-
collés » constatés dans les PDC précédents. Elle a été utilisée dans les vingt-cinq (25) communes 
que couvre le PDDC/GIZ. Dans la commune de Dogbo le processus d’élaboration du PDC de la 
3
ème
 génération a été conduit par deux cadres de la mairie et un conseiller communal. Dans la 
majorité des autres communes du pays, le processus a été conduit par les cabinets d’étude, les 
ONG et les consultants indépendants. 
Contrairement aux deux premières générations du PDC, où la totalité des processus d’élaboration 
de ces documents de planification stratégique a été confié aux cabinets d’études et Consultants, 
le Bénin a donc connu plusieurs approches pour l’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération. 
Deux questions logiques émanent de cette pluralité d’approches. La première c’est de savoir si 
ces différentes approches ont permis aux communes béninoises d’assurer le succès du processus 
d’élaboration des PDC. La seconde question est de savoir laquelle de ces approches est optimale 
et permet aux communes d’avoir un PDC de qualité dans un délai raisonnable et dans les limites 
de leurs moyens. Cette interrogation suggère un besoin de recherche fondamentale sur le 
processus d’élaboration des PDC au Bénin et sa réponse nécessite des travaux de recherche sur le 
respect des contraintes de qualité, de délai et de coût, et la gestion dudit processus. 
Sous un angle de management de projet, cette étude cherche à examiner le succès des processus 
d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération au Bénin et à comprendre comment ces processus 
ont été gérés. Elle s’interroge donc sur comment le management de projet peut-il contribuer au 
succès du processus d’élaboration des PDC au Bénin et aborde spécifiquement trois (03) 
questions de recherche que sont : 
 les parties prenantes du processus d’élaboration des PDC de la 3ème  génération sont-elles 
satisfaites de la qualité des livrables dudit processus ? 
 les contraintes de délais et de coûts sont-elles respectées dans ce processus ? 
 comment les processus d’élaboration des PDC de la 3ème génération ont-ils été gérés ? 
0.4. Contexte et intérêt de l’étude 
Comme nous l’avons noté dans la section précédente, les processus d’élaboration des PDC de la 
3
ème
 génération ont été conduits avec plusieurs approches. Dans un contexte d’amélioration 
continue, il est nécessaire d’analyser le processus d’élaboration des PDC sous ces différentes 
approches afin de faire le point des atouts et des faiblesses du processus et tirer les leçons 
nécessaires pour l’amélioration dudit processus. Notre étude s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue et se veut une évaluation du processus d’élaboration des PDC au Bénin.  
Elle a pour ambition d’amener les communes béninoises à inscrire le processus d’élaboration de 
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leur PDC dans une démarche d’amélioration continue. Elle peut être utile pour l’amélioration du 
processus l’élaboration des PDC à avenir. Elle pourra également être utile pour une actualisation 
significative du guide national d’élaboration du PDC. 
0.5. Hypothèse et objectifs de recherche 
La présente étude aborde la thématique de processus d’élaboration des PDC au Bénin, sous un 
regard de management de projet. Selon Condor et Hachard (2008), le management de projet est 
indissociable de la notion de processus. Le management de projet est en effet une méthode 
rigoureuse de gestion des processus entrepris dans le but d’atteindre un objectif dans un délai 
déterminé avec un budget fixe. Il s’applique généralement à la conduite d’un ensemble 
d’activités coordonnées et maîtrisées ayant des dates de début et de fin et des contraintes de 
coûts et de ressources. Le management de projet permet de bien structurer le processus et 
d’orienter les activités ainsi que les ressources disponibles vers l’atteinte des résultats attendus. 
Le management de projet permet également d’optimiser l’utilisation des ressources affectées, de 
mieux mobiliser les compétences des ressources humaines disponibles, de minimiser les risques 
d’échec et de maximiser la chance d’atteinte de l’objectif visé. Au vue de son efficacité, la 
présente étude soutient l’hypothèse selon laquelle l’application des outils et méthodes de 
management de projet au processus d’élaboration des plans de développement communal 
permet aux communes d’avoir un PDC de qualité dans le délai et dans les limites de leur 
capacité de financement. 
Pour répondre à ces différentes questions de recherche, cette étude s’est fixée comme objectif 
général d’analyser comment le management de projet peut contribuer au succès du processus 
d’élaboration des PDC au Bénin. Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques que 
sont : 
 examiner le succès des processus d’élaboration des PDC de la 3ème génération au Bénin ; 
 étudier le management des processus d’élaboration des PDC de la 3ème génération au Bénin. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITE SUR LES PROJETS  
Le terme projet apparait sous plusieurs angles et les définitions que l’on en donne sont 
nombreuses. Ces définitions sont parfois une source de confusion au sein de l’entreprise surtout 
lorsqu’il faudra faire travailler ensemble plusieurs personnes qui auraient des approches et des 
visions différentes d’un même concept. De même, les acteurs de projet n’arrivent toujours pas à 
s’entendre sur les critères de mesures de succès d’un projet et font parfois confusion entre les 
critères et les facteurs de succès. Ce chapitre définit le concept de projet, présente les contraintes 
classiques d’un projet, clarifie le concept de succès du projet et met en évidence les facteurs et 
les critères d’évaluation de succès d’un projet. 
1.1. Clarification du concept de projet 
Selon le dictionnaire français Larousse, le mot projet peut désigner (i) un but que l'on se propose 
d'atteindre ou (ii) une idée de quelque chose à faire, que l'on présente dans ses grandes lignes. 
Cette approche du mot projet est basique et se limite à l’intention. Elle rejoint la définition de 
l’Association francophone de management de projet (AFITEP) citée par Alain-Charles et Ahmed 
(2008) Selon l’AFITEP (1991), le terme projet désigne dans le langage courant une intention de 
faire. Cette vision de projet orientée vers l’intention est axée sur le besoin à satisfaire ou 
l’objectif à atteindre et ne met pas en évidence le passage à l’acte, le coût, ni l’enchaînement des 
actions qui conduiront de l’intention au résultat. Pour Selma et Hajer (2011), un projet est un 
ensemble d’étapes qu’il s’agit de diriger, planifier, coordonner et contrôler pour la réalisation 
d’une finalité. Cette définition de Selma et Hajer souligne que le projet est un processus qu’il 
convient de gérer. Mais elle ignore les notions de délai et de coût, et reste donc incomplète. Cités 
par Zoungrana (2013), Brider et Michail définissent le projet comme étant un ensemble complet 
d’activités et d’opérations qui consomment des ressources limitées et dont certains individus ou 
groupes attendent des résultats. Cette définition a l’avantage de mettre en évidence l’intention, 
les actions qui conduisent de l’intention au résultat, le coût et les parties prenantes. Mais elle ne 
prend pas en compte la notion de délai. Conscient du fait que cette définition de Brider et 
Michail est incomplète, Zoungrana précise qu’un projet est avant tout un ensemble d’actions à 
entreprendre afin de répondre à un besoin dans des délais fixés. Cet ajout de Zoungrana rend la 
définition de de Brider et Michail plus complète. Une définition complète du projet est en effet 
celle qui prend en compte les notions de qualité, de coût et de délai. Plusieurs auteurs, ont axé 
leur définition du terme projet dans cette logique. 
Selon Kerzner (2001), un projet est un effort complexe, non répétitif et unique, limité par des 
contraintes de temps, de budget et de ressources ainsi que par des spécifications d’exécution 
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conçues pour satisfaire les besoins d’un client. Cette définition de Kerzner citée par Condor et 
Hachard (2007) répond parfaitement à cette exigence et intègre la notion de satisfaction du 
client. La norme ISO 10006 (2017) relative aux lignes directrices pour le management de la 
qualité dans les projets définit le projet comme étant un processus unique entrepris dans le but 
d’atteindre un objectif et qui consiste généralement en un ensemble d’activités coordonnées et 
maîtrisées comportant des dates de début et de fin, conforme à des exigences spécifiques, 
incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources. Pour Selma et Hajer, (2011), le projet 
est une organisation et un processus transversal temporaire défini pour atteindre un objectif sous 
les contraintes de temps, de budget et d‘autres ressources.  
En somme, nous retenons qu’un projet est un processus unique constitué d’un ensemble 
d’activités cohérentes et interdépendantes conçues pour atteindre objectif précis sous les 
contraintes de délais et de budget. A cet effet, nous pouvons considérer le processus 
d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) comme étant un projet. Ce 
processus est en réalité constitué d’un ensemble d’activités cohérentes entreprises pour doter la 
commune de son PDC dans un délai donné. Sa mise en œuvre nécessite des ressources humaines, 
financières et matérielles que la commune devra mobiliser pour exécuter les différentes activités 
et se voir doter de son PDC. 
1.2. Les contraintes classiques du projet 
De façon générale, la littérature reconnait que 
la plupart des projets sont soumis à trois types 
de contraintes. Il y a les contraintes de délais : 
le projet doit être terminé à une date précise 
qui est généralement fixée par des 
considérations externes au projet. Il y a 
également les contraintes budgétaires qui 
affectent la disponibilité des ressources 
humaines, techniques et matérielles nécessaires 
à la réalisation du projet. Et finalement, il 
existe des contraintes de qualité ou de 
performance qui correspondent à l’objectif visé 
par le projet (Genest et Nguyen, 1992). 
Figure 2 : Les trois contraintes d’un projet. 
 
Source : Adapté de Gauvreau, 2000 
1.2.1. Contrainte de délais 
La contrainte de délais découle du fait que la conception, l’élaboration ainsi que la mise en 
œuvre de tout projet nécessite du temps. Le projet a donc un début et une fin. Le début d’un 
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projet se situe dès l’idée de projet et peut être variable selon l’intérêt des intervenants. Quant à la 
fin, elle se matérialise par la livraison du produit final au bénéficiaire. Le temps qui s’écoule 
entre le début et la fin d’un projet représente sa durée de vie. 
O’Dorchai (2015) distingue trois types de contraintes de délais : des contraintes externes 
absolues, des contraintes externes fixes et des contraintes externes variables. Pour elle, une 
contrainte externe absolue sera par exemple une contrainte calendaire externe au projet, qui 
s'impose à tous : si elle n'est pas respectée, le projet n'a plus de sens. La contrainte externe fixe 
est due au client. Elle est souvent contractuelle et assortie d'une pénalité de retard. Selon l’auteur, 
la contrainte externe fixe est moins forte que la contrainte externe absolue. Parlant de la 
contrainte externe variable, l’auteur montre que la réalisation de telle ou telle partie du projet est 
liée à un événement dont la date n'est pas absolument fixe. Cette situation correspond 
généralement à l'insertion du projet dans une stratégie ou dans un projet plus important. Pour 
l’auteur, ce type de contrainte est particulièrement difficile à gérer. 
1.2.2. Contrainte qualité  
Cette contrainte découle du fait que tout projet donne lieu à un produit tangible ou intangible. 
Elle constitue un aspect très important et constitue un gage de sécurité et ne doit donc pas être 
probabiliste. La qualité du produit doit être spécifiée pour permettre au promoteur d’apprécier la 
capacité du produit final à résoudre de façon durable les problèmes identifiés. La qualité peut 
être perçue comme plus ou moins prégnante des impératifs légaux, des impératifs de nature 
commerciale ou de la certification dans un système de qualité. Le non-respect de la contrainte de 
qualité est susceptible de remettre en cause le projet lui-même. Le projet doit donc respecter les 
exigences du maître d’ouvrage et se conformer aux engagements contractuels (O’Dorchai, 2015). 
La contrainte de qualité est essentiellement liée aux livrables du projet, c’est-à-dire les objectifs 
visés. Selon Nuseibeh et Easterbrook (2000) qui ont travaillé sur le système logiciel, la première 
mesure du succès d'un système logiciel est le degré de satisfaction de l'objectif visé. Pour 
satisfaire la contrainte de qualité, il est donc important d’identifier clairement les objectifs visés. 
Pour y parvenir, ces auteurs ont recommandé un processus qui consiste à identifier les différentes 
parties prenantes, à déterminer clairement leurs besoins, à les documenter sous une forme qui se 
prête à l'analyse, à la communication et à la mise en œuvre ultérieure. Ils soulignent néanmoins 
que ce processus comporte un certain nombre de difficultés inhérentes qui découlent 
principalement du fait que les parties prenantes peuvent être nombreuses et réparties. Leurs 
objectifs peuvent varier et entrer en conflit, peuvent ne pas être explicites ou être difficiles à 
formuler. La satisfaction de ces objectifs peut être inévitablement limitée par divers facteurs 
échappant à leur contrôle.  
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1.2.3. Contrainte de coûts 
Le dictionnaire Larousse définit le coût comme étant l’ensemble des frais entraînés par la 
production ou la distribution de quelque chose.
6
 En gestion de projet, on peut définir le coût 
comme étant l’ensemble des frais nécessaires à l’atteinte des objectifs d’un projet. 
La contrainte de coûts résulte du fait que les ressources affectées à tout projet sont limitées. 
L’affectation du budget doit donc faire l’objet d’une attention particulière. Elle doit être 
également fiable et précis pour pouvoir répondre aux besoins. Selon O’Dorchai (2015), la 
contrainte de coûts est très forte et un dérapage dans le budget doit donner lieu à une décision. 
Pour lui, les dépassements de coûts doivent être réexaminés à la lumière de l'intérêt stratégique 
du projet et des sommes déjà engagées. Le principe d’efficience veut que l’on obtienne le 
résultat souhaité à moindre coût. La contrainte de coûts peut donc jouer un rôle important dans la 
sélection d’un prestataire pour la réalisation du projet. Les gestionnaires de projets mettent 
souvent les fournisseurs en compétition pour pouvoir choisir « le moins disant ».  
Figure 3 : Les contraintes de projet selon O’Dorchai 
 
Source : Adapté de O’Dorchai, 2015 
En somme, retenons que la conception ainsi que la mise en œuvre de tout projet sont soumises 
aux contraintes de qualité, de délai et de coût qu’il convient de bien gérer pour pouvoir assurer 
leur succès. Le processus d’élaboration des PDC est également soumis à ces contraintes et les 
                                            
6 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/co%C3%BBt/20004 (Consulté le 06/02/2020 à 13h 18) 
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acteurs qui y sont impliqués doivent en prendre conscience et gérer ledit processus de manière 
efficace et efficiente et assurer son succès. 
1.3. Clarification et facteurs de succès de projet 
Le dictionnaire Larousse définit le succès comme étant un résultat heureux obtenu dans une 
entreprise, dans un travail ou dans une épreuve sportive. Par analogie, on serait tenté de définir le 
succès d’un projet comme étant l’atteinte heureuse des objectifs attendus de la mise du projet. 
Cette définition analogique semble limiter la notion de succès de projet à l’atteinte des objectifs 
attendus. Cependant, on peut déduire la satisfaction des parties prenantes de l’expression 
« atteinte heureuse ». Hormis les aspects d’atteinte des objectifs attendus et de satisfaction des 
parties prenantes, la notion de succès de projet doit prendre les aspects de délai et de coût. Le 
succès d’un projet peut être défini comme étant l’atteinte des objectifs attendus dans le délai 
prévu avec des ressources raisonnables et à la satisfaction de toutes les parties prenantes.  
Pour Lim et Mohamed (1999), le succès des projets est une affaire de perception et le point de 
vue n’est pas le même pour toutes les parties prenantes. Parlant des critères et des facteurs de 
succès des projets, ces auteurs estiment que la confusion entre ces deux termes est très fréquente 
en gestion de projet. Pour eux, on considère très souvent les critères et les facteurs de succès des 
projets comme des synonymes. Abondant dans ce sens, Ika (2005) soutient que les critères et 
facteurs de succès des projets posent des difficultés d’interprétation et exposent souvent à de la 
confusion. Selon cet auteur, on doit distinguer les critères et les facteurs de succès de projets. 
Pour lui, on pourrait valablement avancer que les critères de succès des projets désignent un 
ensemble de caractères ou de principes pour estimer ou juger le succès des projets tandis que les 
facteurs de succès renvoient à des conditions, des faits, des circonstances qui concourent aux 
résultats des projets. Dans ce sens, Pinto et Slevin (1988) perçoivent les facteurs de succès des 
projets comme étant des leviers sur lesquels le gestionnaire de projet peut jouer pour accroître les 
chances de succès des projets.  
Pour Tangni (2014), le succès d’un projet dépend de beaucoup de facteurs. Dans leur étude, 
Pinto et Slevin (1988) ont retenu plus de dix facteurs de succès des projets : le soutien de la 
direction générale, la planification et les échéanciers, l’écoute des clients, le personnel, les tâches 
techniques, l’approbation du client, le pilotage et la rétroaction, la communication, la gestion des 
problèmes, les compétences du chef de projet, le pouvoir et les enjeux politiques, 
l’environnement et l’urgence. Dans son étude, Ika (2007) a mis en évidence quatre facteurs clés 
de succès suggérés par l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) : le 
partenariat, la qualité de la conception, l’utilisation appropriée des ressources et la mise en œuvre 
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des interventions éclairées, immédiates et rapides. Ces facteurs révèlent que pour assurer le 
succès d’un projet, le gestionnaire doit s’assurer d’une part que le projet est en adéquation avec 
le contexte local et les risques identifiés et d’autre part que le projet est axé sur des solutions 
nouvelles et des idées originales pour pouvoir atteindre les résultats. Ils montrent également que 
le succès d’un projet est influencé par la bonne gestion des ressources dans le respect des règles 
de l’art, la participation directe et responsable des parties prenantes, la proactivité du 
gestionnaire face aux changements et sa capacité à gérer les risques.  
Hormis ces quatre facteurs de succès suggérés par l’ACDI, Ika (2007) a cité sept autres facteurs 
de succès de projet, notamment ceux de la Coopération Technique Allemande (GIZ) : 
l’adéquation entre la disponibilité des ressources, des compétences et des habiletés personnelles 
des participants au projet avec les besoins du projet ; la qualité technique et de conception des 
projets ; la formation des spécialistes des organisations partenaires ; la promotion et la 
diversification des agences d’exécution ; la capacité à prendre en compte et à influencer les 
conditions environnementales, politiques, économiques, socio-culturelles ou écologiques dans la 
conception et l’exécution du projet ; l’isolation ou l’intégration du projet dans son 
environnement et enfin la participation active, directe et significative des groupes cibles et le 
suivi. Ces facteurs de succès de la GTZ impliquent que pour assurer le succès des projets les 
ressources ainsi que les savoirs, les savoir-faire et les savoir être des membres de l’équipe projet 
doivent être à la hauteur des objectifs attendus du projet. Ils indiquent également que les projets 
doivent être faisables techniquement et bien élaborés de manière à faciliter la mise en œuvre. A 
cet effet, les projets doivent prendre en compte et valoriser la technologie, les méthodes et le 
savoir-faire disponibles au niveau local. De même, le succès des projets nécessite une capacité à 
communiquer et à prendre en compte la culture locale pour mieux profiter des habiletés 
techniques. Au nombre de ces facteurs on note aussi la formation des spécialistes des 
organisations partenaires. Cette formation permet de partager les objectifs du projet avec les 
parties prenantes, de renforcer leurs capacités d’intervention, de mobiliser leurs expertises et de 
les amener à s’engager pour le succès du projet. 
Pour Bruno (2010), six facteurs peuvent influencer le succès des projets : la présentation d’une 
vision claire de la situation cible aux collaborateurs, la synthèse chiffrée et visuelle des 
performances attendues du projet, l’engagement complet des différents acteurs concernés dans le 
projet, la mobilisation continue et le regard critique de la part des collaborateurs, l’écoute 
permanente des collaborateurs et la prise en compte des valeurs culturelles et des habitudes 
managériales et enfin l’élaboration d’un plan d’actions concret avec des collaborateurs pour les 
aider dans l’évolution de leur métier. Ces six facteurs sont essentiellement orientés vers les 
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collaborateurs et suggèrent que, pour assurer le succès d’un projet, le gestionnaire doit avoir des 
compétences en management des ressources humaines en vue d’impliquer, de motiver et 
travailler en concertation avec les différentes parties prenantes du projet. Ceci nécessite des 
compétences en management des ressources humaines. 
Selon Maylor (2001), l’'analyse de l'échec des projets réalisée par Buttrick en 2000 montre que 
l'absence de stratégie claire est une cause fondamentale d'échec. Partant des travaux de Buttrick, 
l’auteur est allé plus loin en affirmant que plus de 80 % de tous les problèmes au niveau des 
projets sont causés par des échecs au niveau du conseil d'administration des entreprises à fournir 
une politique et des priorités claires. Cet auteur soutient implicitement que la capacité du conseil 
d’administration des entreprises à fournir de politique claire et gérer les ressources selon les 
priorités établies et connues est un facteur clé de succès des projets. Pour lui, ce facteur 
correspond à l'observation de Deming selon laquelle la grande majorité des défauts de produits 
sont causés par « le système » plutôt que par des échecs individuels. Pour montrer l’importance 
de ce facteur pour le succès des projets, Maylor a cité les travaux de Wheelwright et Clark 
(1992) qui ont fait observer que de nombreuses entreprises estiment qu'il est essentiel de cibler 
les ressources du projet en établissant un ordre de priorité des ressources du projet et un plan de 
projet global. Il a également cité Goldratt (1997) qui soutient que, en raison des effets de la file 
d'attente et d'un mauvais multitâche, une organisation qui tente un nombre limité de projets à la 
fois a plus de chances de réussir qu'une organisation qui en tente plusieurs. 
1.4. Critères d’évaluation du succès des projets 
Pour identifier la relation entre les critères de performances et le succès des projets, Might et 
Fischer (1985) se sont basé sur le respect des délais, des budgets et des critères de performance 
technique. Ces trois critères selon eux présentent une fonction complexe, multiple et objective 
pour l’évaluation du succès d’un projet. Dans ce sens, Pinto et Slevin (1987) soutient que le 
délai, le coût et la performance technique sont souvent utilisés comme étant des critères 
d’évaluation du succès des projets. Mais pour Baker et al (1986), le succès d’un projet ne peut se 
limiter au seul fait de l’avoir réalisé dans le temps et dans les limites du budget initial avec le 
niveau de performance technique attendue. Ils suggèrent d’inclure le niveau de satisfaction de 
quatre groupes dans la définition du succès d’un projet : l’organisation elle-même, le groupe 
responsable du développement de l’organisation, l’équipe de projet et les utilisateurs finaux. Les 
conclusions des études de Hazebrouck (1994) soutiennent la position de Baker et al (1986) et 
montrent que l’évaluation du succès d’un projet doit prendre en compte la satisfaction du client 
et celle de l’équipe impliquée dans la conception et la mise en œuvre du projet. Ces auteurs 
semblent ne pas partager les mêmes points de vue. Les uns retiennent le délai, le coût et la 
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performance technique comme étant critères d’évaluation de succès d’un projet et d’autres 
mettent la satisfaction des parties prenantes au cœur des critères d’évaluation de succès d’un 
projet. Mais les études de Baccarini (1999) citées par Ika (2007) soutiennent les deux points de 
vue et identifient le délai, le coût, la qualité et la satisfaction des parties prenantes comme étant 
des critères d’évaluation de succès d’un projet. Pour Malyor (2001), il est frappant de constater 
que tous les systèmes de projet sont orientés vers le respect des contraintes de budget, de portée 
et de temps. Selon cet auteur, on ne saurait limiter les critères d’évaluation de succès d’un projet 
à la trilogie délai-coût-qualité.  
Mayor a intégré deux nouveaux critères 
d’évaluation de succès d’un projet : le 
besoin d’excellence et l'amélioration 
continue. Mais pour nous, ces deux 
nouveaux critères peuvent être combinés 
étant donné que l’amélioration continue 
amène les entreprises à satisfaire leur 
besoin d’excellence. En somme de ce qui 
précède, on peut retenir cinq critères 
d’évaluation de succès d’un projet : la 
qualité du produit, le délai, le coût, la 
satisfaction des parties prenantes et 
l’amélioration continue. 
Figure 4 : Critères d’évaluation de succès de projet 
 
Source : réalisé par l’auteur, 2020 
Belout A. (1998) définit le succès d’un projet comme étant l’atteinte des objectifs attendus dans 
le délai prévu avec des ressources raisonnables et soutient que le succès des projets est à la fois 
l’efficience et l’efficacité. Cet auteur met en évidence d’autres critères : l’efficience et 
l’efficacité. Dans ce sens, Shenhar et al (1997) ont également identifié l’efficience, l’impact sur 
le client, le succès direct et d’affaire, et la préparation pour le futur comme étant les quatre 
critères d’évaluation de succès d’un projet. Cette approche multidimensionnelle semble être la 
plus épousée par la littérature en gestion des projets. En effet, la littérature en gestion des projets, 
retient essentiellement cinq critères d’évaluation du succès des projets qui ont été définis et 
adoptés par le Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (CAD/OCDE). Il s’agit notamment de la pertinence, de 
l’efficacité, de l’efficience, de l’impact et de la durabilité. Au fil du temps, ces critères sont 
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devenus la principale référence d’évaluation du succès des projets et des programmes en matière 
de développement international et d’action humanitaire (OCDE, 2019). 
En décembre 2019, ces critères d’évaluation ont été révisés par le CAD/OCDE et sont passés de 
cinq à six. Le critère de la cohérence qui a été pendant longtemps mis ensemble avec celui de 
pertinence a été ajouté. Selon cette institution, la révision de ces critères d’évaluation est inspirée 
des enseignements tirés de plus de 25 ans de leur utilisation et est essentiellement justifiée par la 
nécessité de les adapter au programme de développement durable adopté en 2015 pour l’horizon 
2030. Pour cette institution, les définitions et les principes d’utilisation révisés sont plus clairs et 
permettront une analyse plus rigoureuse et nuancée des politiques de développement. 
Figure 5 : Critères d’évaluation de succès de projets selon CAD/OCDE 
 
Source : réalisé par l’auteur en 2020 à partir des critères d’évaluation du CAD/OCDE, 2019 
Les critères d’évaluation de succès du CAD/OCDE schématisés en figure 4 semblent être plus 
indiqués pour l’évaluation du succès des projets de développement relevant du domaine des 
politiques publiques et ceux mis en évidence en figure 3 semblent être plus indiqués pour les 
autres catégories de projets. Mais le CAD/OCDE soutient que les évaluateurs ainsi que leurs 
mandataires peuvent utiliser ses critères pour évaluer le succès des projets relevant d’un domaine 
autre que le domaine des politiques publiques. Bien qu’étant plus indiqués dans le domaine des 
politiques publiques, ces critères de l’OCDE peuvent donc être utiles pour l’évaluation de succès 
des autres catégories de projets. Leur application intelligente peut permettre de s’assurer que le 
succès évalué couvre tous les aspects importants de l’initiative. 
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Tableau 1 : Critères d’évaluation du succès des projets selon l’OCDE 































Mesure dans laquelle les objectifs et la 
conception de l’intervention correspondent 
aux besoins, aux politiques et aux priorités 
des bénéficiaires, du pays, de la 
communauté internationale et des 
partenaires/institutions et demeurent 
pertinents même si le contexte évolue. 
L’expression « correspondent aux » signifie que les objectifs et la conception de l’intervention tiennent compte des 
conditions économiques, environnementales, d’équité, sociales, liées à l’économie politique et aux capacités dans 
lesquelles l’intervention est menée. 
Le terme « partenaires/institutions » englobe les administrations, les organisations de la société civile, les entités 
privées et les organismes internationaux participant au financement, à la mise en œuvre et/ou à la supervision de 
l’intervention.  
L’évaluation de la pertinence consiste à examiner les différences et les arbitrages entre des priorités ou des besoins 
différents. Elle exige également d’analyser toute évolution du contexte pour pouvoir déterminer dans quelle mesure 












































Mesure dans laquelle l’intervention est 
compatible avec les autres interventions 
menées au sein d’un pays, d’un secteur ou 
d’une institution. 
Le critère cherche à examiner comment d’autres interventions (en particulier des politiques) appuient ou affaiblissent 
l’intervention évaluée, et inversement.  
La cohérence englobe la cohérence interne et la cohérence externe : la cohérence interne concerne les synergies et les 
interdépendances entre interventions menées par la même institution/administration, ainsi que la cohérence entre 
l’intervention et les normes et critères internationaux pertinents auxquels l’institution/administration adhère. 
La cohérence externe concerne la cohérence entre l’intervention considérée et celles menées par d’autres acteurs dans 
le même contexte. Elle englobe la complémentarité, l’harmonisation et la coordination avec les autres acteurs, et 
vérifie que l’intervention apporte une valeur ajoutée tout en évitant le chevauchement d’activités. 
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Mesure dans laquelle les objectifs et les 
résultats de l’intervention ont été atteints, 
ou sont en train de l’être, y compris les 
résultats différenciés entre populations. 
l’analyse de l’efficacité suppose de prendre en compte l’importance relative des objectifs ou des résultats. 
Le critère d’efficacité devrait permettre l’analyse des objectifs tout au long de la chaîne des résultats/de causalité. 
Contrairement au critère d’impact, qui s’intéresse aux effets et changements de portée plus vaste, l’efficacité concerne 





































Mesure dans laquelle l’intervention 
produit, ou est susceptible de produire, des 
résultats de façon économique et dans le 
temps. 
Remarque : le terme « économique » désigne la conversion des intrants (fonds, expertise, ressources naturelles, temps, 
etc.) en extrants, réalisations et impacts de la façon la plus économiquement avantageuse possible, par rapport aux 
options envisageables dans le contexte. 
L’expression « dans les temps » désigne le fait de respecter les délais fixés ou des délais raisonnablement adaptés aux 
exigences du contexte en évolution. Il peut s’agir d’évaluer l’efficience opérationnelle (mesure selon laquelle 



























Mesure dans laquelle l’intervention a 
produit, ou devrait produire, des effets 
importants et de vaste portée, positifs ou 
négatifs, intentionnels ou non. 
Le critère d’impact porte sur l’importance ultime et les effets potentiellement transformateurs de l’intervention. Il vise 
à déterminer quels sont ses effets sociaux, environnementaux et économiques à plus long terme ou à plus vaste échelle 
que ceux déjà évalués au titre du critère d’efficacité. 
Au-delà des résultats immédiats, le critère d’impact vise à évaluer les conséquences indirectes, secondaires et 
potentielles de l’intervention, à travers l’examen des évolutions globales et durables des systèmes ou des normes, ainsi 































Mesure selon laquelle les bénéfices nets de 
l’intervention perdureront ou sont 
susceptibles de perdurer. 
La viabilité englobe l’examen des capacités financières, économiques, sociales, environnementales et institutionnelles 
des systèmes nécessaires à la continuité des bénéfices nets dans le temps. Cela comprend les analyses de la résilience, 
des risques et des arbitrages potentiels entre priorités. Selon le moment où l’évaluation est effectuée, ce processus 
permettrait d’analyser le flux réel de bénéfices nets ou à estimer la probabilité que les bénéfices nets perdurent à 
moyen et long terme.  
Source : Réalisé par l’auteur à partir des données du CAD-OCDE, 2019 
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CHAPITRE 2 : MANGEMENT DE PROJET 
Le terme anglais management désigne gestion en français. A cet effet, certaines personnes 
estiment que le management et la gestion recouvrent les mêmes réalités mais la littérature en 
science de gestion distingue le management de la gestion et soutient que ce sont des 
concepts proches mais différents. Martinet et Ahmed (2009) définissent le terme 
management comme étant ensemble des techniques d’organisation qui sont mises en œuvre 
pour la gestion d’une entité économique. Pour ces auteurs, le management recouvre les 
notions de direction participative et de gestion dynamique. Au-delà de la gestion, le 
management implique la direction participative qui désigne l’implication des collaborateurs 
dans le processus de production par l’enrichissement des tâches, le travail en équipe, la 
décentralisation la délégation. Il en résulte que la gestion et le management sont deux termes 
proches mais différents. Par analogie, on peut donc distinguer la gestion de projet du 
management de projet. Ce sont également des concepts proches et parfois utilisés comme 
des expressions synonymes. 
Après avoir clarifié la notion de gestion de projet, le présent chapitre fait la distinction entre 
la gestion et le management de projet, met en évidence les différents volets du management 
de projet et présente une synthèse des normes de l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO) en matière de management de projet. 
2.1. Gestion de projet 
Selon Belout (1992), la gestion de projet peut être définie comme étant un ensemble 
d’activités interdépendantes permettant l’atteinte d’un objectif ou encore la réalisation d’un 
produit dans un contexte de délais et de budget limité. Cette définition de Belout citée par 
Gauvreau (2000) révèle que la gestion de projet vise l’atteinte des objectifs du projet. La 
définition de Project Management Institute de citée par Condor et Hachard (2007) s’inscrit 
également dans logique. Cet institut définit la gestion de projet comme l’art de diriger et de 
coordonner des ressources humaines et matérielles tout au long de la vie d’un projet en 
utilisant des techniques de gestion modernes pour atteindre des objectifs prédéfinis 
d’envergure, de coût, de temps, de qualité et de satisfaction des participants. Martinet et 
Ahmed (2009), ont définit la gestion de projet au sens étroit comme étant l’ensemble des 
opérations constituées par la planification, l’organisation et le contrôle systématique des 
ressources affectées en vue de la réalisation des objectifs du projet, en ce qui concerne le 
coût, le délai et le rendement. Ces différents auteurs ont mis l’atteinte des objectifs 
prédéfinis au cœur de la gestion de projet et ont également focalisé les regards de leurs 
lecteurs sur les aspects de coût, de délai et de rendement.  
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Cité par Gauvreau (2000), Pettersen (1991) associe la gestion de projet à la nouveauté, aux 
activités non répétitives ainsi qu’à la notion de flexibilité et estime que ces caractéristiques 
conviennent aux entreprises qui sont confrontées à l’utilisation de techniques de 
management différentes de celles qui sont nécessaires pour maintenir les opérations 
quotidiennes. Martinet et Ahmed (2009) ont également souligné que la gestion de projet 
concerne des activités précises, non répétitives, d’une durée déterminée, présentant un 
certain niveau de risque et sortant du cadre de programme opérationnel normal.  
Beaudoin (1984) perçoit la gestion de projet comme étant un mode de gestion efficace pour 
saisir des opportunités inédites et complexes, et un moyen de restaurer la communication et 
de conter les effets de la bureaucratie moderne. Quant à Huault (1999), il soutient que la 
gestion de projet a l’avantage d’être étroitement liée aux enjeux problémat ique qui traversent 
la gestion des individus dans les organisations complexes. Abondant dans ce sens, Gauvreau 
(2000), soutient que la gestion de projet n’est pas une solution miracle mais elle est un outil 
et une approche qui dans de bonnes circonstances peuvent aider l’organisation à atteindre 
ses objectifs rapidement. 
En somme, nous retenons que la gestion de projet vise essentiellement à assurer l’atteinte 
des objectifs du projet dans le délai fixé et dans les limites des ressources disponibles. C’est 
un outil qui permet aux organisations d’assurer le succès de leurs projets. Son application 
aux processus d’élaboration des PDC pourrait permettre aux communes béninoises de se 
doter de leur PDC dans les délais prévus et dans les limites de leur prévision budgétaire.  
2.2. De la gestion de projet au management de projet  
Il est fréquent d’utiliser le l’expression management de projet lorsqu’on parle de gestion de 
projet. Et inversement, il n’est pas rare d’utiliser le terme gestion de projet lorsque l’on parle 
de management de projet ou même Ce n’est pas forcément une erreur, ces deux concepts 
étant très proches. Cependant, la gestion et le management de projet recouvrent des réalités 
un peu différentes les unes des autres (Aneman, 2019). 
Partant de la définition du projet et de la gestion de projet, Selma et Hajer (2011) ont conclu 
que le projet comporte deux aspects : un aspect organisationnel et un aspect humain. Pour 
eux, l’aspect organisationnel du projet se résume à la conduite des étapes de gestion de 
projets. Sur cet aspect, ils soulignent que la gestion de projet est vue par beaucoup de 
professionnels et d‘experts comme une méthodologie comportant trois étapes : la définition 
et la planification du projet, la réalisation du projet et enfin son suivi et son contrôle. Ils 
précisent que l‘aspect humain du projet se rapporte à la gestion des hommes, à la répartition 
et à la délégation du travail aux membres de l‘équipe de projets et à la reconnaissance et au 
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développement des compétences et des aptitudes des salariés de manière à favoriser leur 
créativité dans le projet. Finalement, ils avancent que l‘aspect humain du projet consiste à 
assurer la cohésion entre les membres de l’équipe de projet et soulignent avec intérêt qu’il 
relève du rôle de management de projet. Ces auteurs ont implicitement mis en évidence la 
différence entre le management de projet et la gestion de projet. La gestion de projet se 
limite à la définition, à la planification, la réalisation, au suivi et au contrôle du projet. A la 
différence de la gestion de projet, le management de projet prend en compte la cohésion 
entre les membres de l’équipe de projet. 
Le management de projet est en effet, l’ensemble des outils, techniques et méthodes qui 
permettent au manager de projet et à son équipe de conduire, coordonner et harmoniser les 
diverses tâches exécutées dans le cadre du projet. Il regroupe la gestion de projet et la 
direction du projet. La gestion de projet est l’ensemble des outils de gestion nécessaires pour 
conduire le projet en termes de performances techniques, de qualité, de contrôle des coûts et 
de maîtrise des délais. Quant à la direction de projet, elle consiste à donner des orientations 
stratégiques, politiques, organisationnelles et humaines et à fournir les moyens nécessaires 
pour une mise en œuvre optimale du projet.
7
 La gestion de projet est une des deux branches 
du management de projet. Elle est assurée par le gestionnaire de projet qui travaille sous 
l’autorité du manager de projet. La direction du projet relève de la compétence du manager 
de projet qui coordonne le projet dans sa globalité. 
L’Association Française de Normalisation (AFNOR) admet que le management de projet 
recouvre deux fonctions distinctes et complémentaires : la direction du projet et la gestion 
du projet. Dans son fascicule FD X 50-115 de décembre 2001 relatif à la présentation 
générale du management de projet, l’association précise que la direction de projet consiste 
non seulement à définir les actions à mener concernant les objectifs, la stratégie, les aspects 
financiers et l’organisation du projet mais aussi à prendre des décisions techniques et 
d’allocation des ressources. Elle coordonne les actions décidées pour le bon déroulement du 
projet, en s’assurant le respect des règles établies sur le projet et le respect des engagements 
réciproques entre intervenants. En s’appuyant sur les données fournies par la gestion de 
projet, la direction de projet assure la communication interne et externe du projet. Quant à la 
gestion de projet, elle consiste à identifier, définir et planifier et suivre la mise en œuvre des 
tâches du projet. Elle établit l’estimation des coûts, la budgétisation et la planification des 
ressources. Elle a également pour rôle d’anticiper les risques encourus et de prévoir les 
dispositions nécessaires pour les maîtriser. C’est une fonction qui apporte des informations 
                                            
7 http://www.qualiteonline.com/question-182-comment-peut-on-definir-le-management-de-projet.html 
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fiabilité et pertinente permettant à la direction de projet de disposer un état instantané et 
prévisionnel du projet et de mieux piloter le projet. La gestion de projet est donc l’outil 
d’aide à la décision de la direction de projet. 
Aneman (2019) note également que le management de projet englobe à la fois la gestion et 
la direction de projet.  Selon cet auteur, la gestion de projet consiste à planifier le projet, à 
suivre les coûts et les délais des différentes activités et à analyser les risques liés au projet. 
Concernant la direction de projet, l’auteur retient qu’elle consiste à prendre des décisions 
stratégiques, à conduire le projet, à décider de la stratégie de développement à adopter et à 
animer ses équipes. Il précise que les tâches du volet gestion de projet sont effectuées par le 
gestionnaire de projet et celle relatives à la direction de projet relève de la responsabilité du 
manager de projet. L’auteur soutient que le management de projet implique une dimension 
humaine accrue et nécessite donc des compétences relationnelles en vue d’obtenir le 
meilleur de l’équipe projet. 
Figure 6 : Distinction entre management et gestion de projet 
 
Source : réalisé par l’auteur en 2020 
En somme, la gestion de projet est un volet du management de projet qu’elle soutient 
fortement. Ils sont donc complémentaires. Aujourd’hui, l’un ne va pas sans l’autre. La 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 32 
gestion de projet permet non seulement de définir l’encadrement du projet mais aussi 
d’obtenir de bonnes performances dans la mise en œuvre du projet. La dimension humaine 
du management de projet permet aux différentes parties prenantes de se surpasser et d’aller 
au-delà du cadre défini au préalable. Pour ces travaux de recherche sur le processus 
d’élaboration des PDC au Bénin, les réflexions n’ont pas été limitées à la gestion du 
processus. Le processus a été analysé sous l’angle du management de projet et ce, pour 
mieux cerner ses différentes facettes 
2.3. Finalité et volets du management de projet 
Le terme anglicisé de management désigne l’art de diriger, d’administrer, d’organiser une 
entité économique en vue d’atteindre un objectif déterminé. Il peut s’agir d’une nation, 
d’une entreprise ou d’une entité de travail. Par analogie, on peut définir le management de 
projet comme étant l’art de diriger, d’administrer, d’organiser un projet en vue d’atteindre 
l’objectif déterminé. 
Selma et Hajer (2011) définissent le management de projet comme étant des activités 
managériales utiles pour conduire un projet à la réussite. Pour ces auteurs, le management de 
projet permet d’assurer le succès de projet. Il importe de souligner que le succès de projet 
implique l’atteinte des objectifs du projet, le respect des délais prévus, le respect des limites 
de l’enveloppe budgétaire prévue et la satisfaction des parties prenantes. D’autres auteurs 
inscrivent également le succès du projet au cœur du management de projet. Selon Martinet 
et Ahmed (2009), le management de projet vise le respect des limites de l’enveloppe 
budgétaire prévue. Pour eux, le management de projet désigne le choix fait de gérer un 
ensemble d’activités innovantes qui doivent déboucher sur un produit spécifique, livré à un 
client identifié, dans un délai donné et à un coût objectif fixé. De cette conception, on note 
les quatre facettes du succès de projet. Pour Ammeter et Dukerich (2002) cités par Florence 
et Véronique (2005), le management de projet est une méthodologie de travail dans laquelle 
des individus occupant des fonctions différentes dans l’organisation sont réunis pour réaliser 
des tâches de nature multidisciplinaire, dans des délais précis et pour un résultat 
prédéterminé. De cette conception, on peut déduire que le management de projet vise la 
réalisation des tâches, le respect des délais et l’atteinte du résultat attendu. 
Ces différents auteurs retiennent le succès du projet comme étant la finalité de projet. Toute 
méthode efficace de management de projet doit donc être focalisée sur la satisfaction des 
parties prenantes et viser l’atteinte des objectifs du projet dans les délais prévus et ce, dans 
les limites de l’enveloppe budgétaire prévue. Pour parvenir à cette finalité, le manager 
organise et oriente les différentes ressources du projet et amène les différentes parties 
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prenantes à offrir le meilleur de leurs compétences au projet. Dans ce cadre, Turner (1992) 
perçoit le management de projet comme étant un effort d’organiser des ressources humaines, 
financières et matérielles afin d’entreprendre un travail défini et unique, au sein d’un cadre 
contraint de coûts et de temps en vue de parvenir à un changement positif. Pour lui, le 
management de projet est l’art d’organiser, de diriger et d’administrer les ressources d’un 
projet ou d’un portefeuille de projets en vue d’atteindre les objectifs attendus dans les délais 
prévus et dans les limites de l’enveloppe budgétaire. Mais les ressources d’un projet ne se 
limitent pas aux ressources humaines, financières et matérielles mises en évidence par cet 
auteur. Elles comprennent également les ressources informationnelles, temporelles, 
organisationnelles. Il en résulte que, bien que le management de projet repose en grande 
partie sur le facteur humain, il amène le manager à focaliser son attention sur le succès du 
projet et à assurer la gestion des informations, la gestion du temps, la gestion des relations 
humaines, la gestion des ressources matérielles et la gestion financière. Pour Condor et 
Hachard (2007), le management de projet va au-delà de la gestion des ressources. Hormis 
les ressources, le manager gère également les risques pouvant entraver le succès du projet, 
l’envergure du projet c’est-à-dire la taille et la vision stratégique du projet ainsi que 
l’intégration du projet. Ces auteurs soutiennent que le management de projet comprend neuf 
(09) volets : le management de l’envergure, le management des coûts, le management des 
délais, le management de la qualité, le management des ressources humaines, le 
management des communications, le management des risques, le management des 
approvisionnements et le management de l’intégration. Pour eux, ces volets de management 
de projet permettent d’avoir une vision claire et globale des différents compartiments à gérer 
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Source : réalisé par l’auteur en 2020 
UN BON MANAGEMENT 
DE PROJET ASSURE LE 
SUCCES DU PROJET 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 35 
 
2.4. Quelques outils de management de projet 
De la section précédente, nous retenons que le management de projet a pour finalité d’assurer le 
succès du projet. Pour parvenir à cette finalité le management de projet doit prendre en compte 
plusieurs volets de management et doit s’appuyer sur des outils qu’il convient de mettre en 
évidence dans le cadre de cette étude. Cette section met évidence quelques-uns de ces outils. 
2.4.1. Outil de management d’envergure du projet : le Cadre logique 
Le Cadre logique a été développé en 1969 par USAID. Il est utilisé depuis lors par de 
nombreux organismes. C’est un outil de management d’envergure du projet. Il permet de bien 
structurer la logique d’intervention du projet et de limiter les résultats ainsi que les activités à 
ce qui est nécessaire et suffisant pour l’atteinte de l’objectif visé. Hormis la logique 
d’intervention, le cadre logique met évidence les indicateurs, leurs sources de vérification et 
présente les hypothèses de réalisations qui échappent au contrôle des membres de l’équipe 
projet et qui sont susceptibles d’influencer le succès du projet. C’est un outil de gestion pour 
améliorer la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets. Il met en 
évidence toutes les informations nécessaires pour comprendre et gérer un projet de manière 
simple, systématique et compréhensible durant toutes ses phases. Ces informations sont axées 
sur les objectifs visés, les résultats attendus et les activités à réaliser. Elles sont présentées de 
façon explicite et transparente.  









Objectifs globaux     
Objectif spécifique     
Résultats     
Activités  Moyens Coûts  
Source : Réalisé par l’auteur en 2020 
Conditions 
préalables 
2.4.2. Outils de management des ressources humaines du projet 
Le management des ressources humaines est un volet important du management de projet. Il 
consiste à définir les besoins du projet en ressources humaines, à recruter et à former les 
membres de l’équipe projet, à mobiliser et organiser leurs compétences et à assurer la cohésion 
en son sein. A cet effet, le manager de projet peut faire recourt à plusieurs outils pour assurer le 
management des ressources humaines de son projet. Il peut s’agir non seulement du plan de 
recrutement, du plan de formation et de renforcement de capacité, des contrats, des réunions 
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mais aussi de la matrice RACI qui présente l'organisation du travail et les rôles de chaque 
acteur. 
RACI est en réalité l'acronyme des termes anglais « Responsible, Accountable, Consulted and 
Informed ». Le terme « Responsible » désigne les personnes qui sont chargées de réaliser une 
tâche pour laquelle ils sont nommés. Ces personnes travaillent sous la responsabilité d’un 
supérieur hiérarchique à qui elles rendent compte. Le terme « Accountable » désigne les 
personnes qui ont pour rôle d’approuver et de valider les tâches réalisées par les personnes 
responsables. Elles ont une autorité hiérarchique sur les personnes responsables des tâches. 
Quant au terme « Consulted », il désigne les personnes qui ont des compétences techniques sur 
les tâches. Ils apportent des conseils pour une bonne exécution de la tâche. Enfin, on a le 
« Informed » qui désigne les personnes qui n'exercent pas un rôle direct dans la mise en œuvre 
de la tâche en question mais qu’on doit informer pour assurer la cohésion au sein des membres 
de l’équipe de projet. 
En management de projet, la matrice RACI est à la fois un outil de coordination, d’organisation 
du travail, de communication et de gestion des ressources humaines. Il permet d’avoir une 
vision claire et simple de ce que chacun fait dans la mise en œuvre du projet. Elle permet 
également d’éviter les redondances de rôles et les conflits d’attributions au sein des membres 
de l’équipe de projet et entre les parties prenantes du projet. Elle relie la structure des tâches et 
la structure organisationnelle du projet dans un tableau unique et présente les rôles et les 
responsabilités de chaque  intervenant.  
Tableau 3 : Exemple de matrice RACI 
Tâches Comité de pilotage Directeur du projet Chef projet Comptable Technicien Secrétaire 
Tache 1 A R I I C I 
Tache 2 I A R R C I 
Tache 3 I I A R I R 
Tache 4 I I A I R I 
Tache 5 R C C I I I 
Source : Réalisé par l’auteur en 2020 
2.4.3. Outils de management de la qualité 
En gestion de projet, la qualité est liée à la satisfaction des attentes des parties prenantes. La 
qualité étant au cœur du management de projet, il convient de mettre en place les outils 
nécessaires pour assurer la qualité des livrables. Au nombre de ces outils, on a User story et le 
plan d’assurance qualité. 
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 User story 
« User stories » est une expression anglaise qui peut être traduite en français comme étant 
« scénarios d’utilisateurs ». C’est un outil très utilisé dans le secteur de l’informatique et 
souvent associés aux méthodes Agiles. Il est utilisé dans le cadre de développement des 
logiciels et de la conception de nouveaux produits pour déterminer les fonctionnalités à 
développer. C’est une simple description d'un besoin ou d'une attente exprimée par les 
utilisateurs. Selon Cohn (2004), l’outil contient généralement trois éléments descriptifs de la 
fonctionnalité, sous la forme de : « En tant que…… je veux…….Afin de….. ». 
 L’expression « en tant que….. » permet de désigner l’utilisateur ou la partie prenante de la 
fonctionnalité à développer. Pour l’auteur, il s’agit souvent d'un rôle dans l'utilisation du 
produit. L'identification et la description de l’utilisateur ou de la partie prenante se fait avant 
de commencer à écrire des récits d'utilisateurs. 
 L’expression « je veux…… » permet de décrire succinctement la fonctionnalité ou l’attente 
de l’utilisateur ou de la partie prenante. Pour y parvenir, il est souhaitable d’organiser une 
conversation interactive avec les utilisateurs, les parties prenantes ou leurs représentants. 
 L’expression « afin de….. » est utilisée pour identifier l’intérêt de la fonctionnalité ou de 
l’attente. Elle permet non seulement de justifier le développement de la fonctionnalité ou de 
l’attente mais aussi de mieux évaluer la priorité des « user stories ». 
En management de projet, « User story » peut être utilisé à la phase préparatoire, à la phase de 
sa mise en œuvre et à la phase de sa clôture du projet comme étant un outil de management de 
la qualité. A la phase préparatoire du projet, on peut utiliser les user stories pour collecter et 
formaliser les attentes spécifiques des clients et des parties prenantes du projet. A la phase de la 
mise œuvre du projet, la matrice de vérification de « User story » peut être utilisée pour 
s’assurer que le mécanisme de production mis en place prend en compte les attentes des parties 
prenantes du projet. « User story » sera également utile pour vérifier si les extrants de chaque 
étape du processus satisfont les attentes des parties prenantes du projet. A la phase de la clôture 
du projet, la matrice de vérification de « User story » peut être utilisée pour montrer, au client 
et aux autres prenantes que le produit final du projet prend en compte et satisfait leurs attentes. 
Tableau 4 : Matrice de vérification de User stories 
 Caractéristique 1 Caractéristique 2 Caractéristique 3 Caractéristique 4 Caractéristique 5 
User story 1      
User story 2      
User story 3      
Source : Réalisé par l’auteur en 2020 
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 Plan d’assurance qualité 
Le plan d’assurance qualité est un outil de gestion de projet qui décrit les moyens à mettre en 
place pour répondre à toutes les attentes des parties prenantes, notamment celles du client et des 
utilisateurs. Fouad et al (2017) ont décrit la mise en place de cet outil précieux en neuf (09) 
actions regroupées en trois (03) phases : phase de la préparation du projet, phase de la 
réalisation du projet et phase de contrôle du projet. Le tableau ci-après présente le résumé de 
ces actions. 
Tableau 5 : Processus de mise en place de plan d’assurance qualité 











Identifier la maitrise 
d’ouvrage 
La maitrise d’ouvrage d’un projet peut être constituée par de nombreuses 
personnes. Chacune à des attentes spécifiques et la réussite globale d’un projet 
dépendra de la satisfaction de la majorité de ces attentes. Il convient donc 
d’identifier ces personnes ainsi que leurs attentes dès le début.  
Définir les objectifs 
Cette action consiste à synthétiser la demande du client en tenant compte de 
l’ensemble de ses exigences et attentes. Il convient ensuite d’exprimer 
l’engagement de pour satisfaire la voix de la maitrise d’ouvrage. Les écarts 
éventuels entre les attentes de la maitrise d’ouvrage et ce qu’on est en mesure 
d’offrir constituent une base de négociation des objectifs. 
Définir les ressources 
humaines 
Il s’agit d’identifier les acteurs du projet, mais aussi les décideurs qui ont 
autorité pour apporter les changements.  
Définir les lignes 
directrices 
Cette actions consiste à définir les grandes axes de travail avec des objectifs par 
famille pour, pour bâtir le plan d’action.   
Planifier les actions 
Il s’agit ici d’inventorier l’ensemble des opérations à réaliser de manière 










Réaliser les actions 
C’est la phase effective du projet. Tous les travaux de préparation vont à présent 
permettre de dérouler efficacement les actions du projet. Les activités du projet 
sont progressivement réalisées par les acteurs. Il convient de vérifier la mise en 
œuvre effective des actions, de mesurer leur efficacité, d’identifier les 
difficultés, de déployer les actions de secours si nécessaires, d’entrainer, de 
coacher, de guider les acteurs et de gérer les conflits.  
Vérifier les actions 
Il s’agit ici de s’assurer que les actions sont réellement mise en œuvre, sont 








Mesurer les résultats 
Cette action permet de vérifier la conformité des résultats obtenus avec les 
objectifs annoncés. Etablies à d’indicateurs, les informations pourront alimenter 
les tableaux de bord du projet et apparaitre dans le bilan de fin de projet. 
Clôturer le projet 
La clôture du projet permet de vérifier si les objectifs ont été atteints de manière 
efficiente. Ceci inclut le rapport final, le bilan financier et une manifestation de 
clôture. 
Source : Réalisé par l’auteur à partir des études de Fouad et al, 2017 
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2.4.4. Outils de management de délais  
Le délai est une des contraintes importantes de la gestion de projet que le manager doit gérer 
rigoureusement pour assurer l’atteinte des objectifs dans le temps. A cet effet, il peut utiliser 
plusieurs outils dont le diagramme de GANTT et le réseau PERT. 
 Diagramme de GANTT 
Le diagramme de GANTT est un graphique à deux dimensions qui représente chaque tâche 
d’un projet par un trait ou un rectangle horizontale. Les dates sont définies sur l’abscisse du 
graphique et les tâches sont organisées sur l’ordonnée. L’échelle de temps doit être adaptée à la 
durée du projet. La longueur des traits ou des rectangles représente la durée de la tâche.  
Tableau 6 : Exemple de diagramme de GANTT 
N° Tâches 
Janvier Février 
15 16 17 22 23 24 11 24 16 21 22 23 
1. 
             1.1 
             1.2 
             1.3 
             1.4 
             2. 
             2.1 
             2.2 
             2.3 
             3. 
3.1              
3.2 
             3.3 
Source : Réalisé par l’auteur en 2020 
Selon Fouad et al (2017), le diagramme de GANTT permet la lisibilité des tâches et l’état de 
leur avancement. Mais l’outil n’est pas sans inconvénient. Il permet en effet de visualiser 
facilement le déroulement du projet et les conséquences d’un conflit de ressources ou 
d’éventuels retards. Pour ces auteurs, l’inconvénient est la difficulté à représenter les 
interdépendances entre les tâches. A cet effet, les auteurs préconisent le graphique de PERT qui 
permet de mieux cerner les interdépendances entre les tâches du projet. 
 Réseau PERT 
Le terme PERT est l'acronyme de l’expression anglais « Program Evaluation and Review 
Technique ». C’est un outil d’ordonnancement et de planification des tâches d’un projet qui a 
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été développé aux Etats-Unis en 1957 par l’armée américaine. L’outil est basé graphiquement 
sur la présentation des tâches sous forme de réseau. Il permet de présenter les tâches d’un projet 
ainsi que les dépendances entre ces tâches. Il permet également d’analyser le planning et de 
définir le chemin critique du projet. Selon Fouad et al (2017), sa fréquence d’utilisation est 
moins élevée dans la mesure où le diagramme de GANTT répond déjà à la majorité des besoins 
que l’outil satisfait. Ces auteurs précisent que sa particularité est de faire apparaitre 
l’enchainement des tâches n’autorisant aucun retard sous peine de décaler la date de fin du 
projet. Ces tâches sont appelées des taches critiques et leur enchainement constitue le chemin 
critique du projet. 
Figure 8 : Exemple de PERT 
 
Source : Gschmitt sur Wikipédia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20602368,  
2.4.5. Outils de management de la communication 
Pour assurer le management de la communication, le manager du projet peut s’appuyer sur le 
plan de communication qui est un outil de communication par excellence. Selon Fouad et al 
(2017), le plan de communication est un outil qui permet de définir les actions de 
communication à mettre en place à partir des objectifs stratégiques de l’entreprise. Il permet au 
manager de projet de mettre en place sa stratégie de communication et de bien communiquer à 
chaque phase du projet. Son élaboration consiste à définir les cibles et les objectifs visés au 
niveau de chaque cible, à déterminer, structurer et organiser les actions à engager à chaque 
phase du projet, à définir les canaux de communication et à préparer le budget associé. Le plan 
de communication doit prendre en compte le volet interne et le volet externe. Le volet interne 
du plan de communication permet de communiquer au sein de l’équipe de projet et d’assurer la 
cohésion entre ses membres. Quant au volet externe, il permet de communiquer avec les parties 
prenantes du projet. 
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Tableau 7 : Exemple de canevas plan de communication 
Dates Destinataires Messages Moyens Fréquences Matériels Responsables Budget 
Communication interne 
        
        
        
Communication externe 
        
        
        
Source : Réalisé par l’auteur en 2020 
2.4.6. Outil de management des risques 
La mise en œuvre d’un projet est toujours accompagnée de facteurs de risque. Il peut s’agir des 
facteurs financiers, techniques ou humains susceptibles d’entraver le succès du projet. Il est 
donc nécessaire d’identifier ces risques, de les analyser et de les maitriser pour pouvoir assurer 
le succès du projet. Fouad et al (2017) ont proposé un schéma qui peut aider le manager du 
projet à mieux maitriser les risques. 
Figure 9 : Schéma général du management des risques 
 
Source : Fouad et al, 2017 
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Pour assurer une bonne utilisation de l’outil, les auteurs ont proposé cinq (05) étapes d’analyse 
de risques : identification des risques, évaluation des risques, élaboration des réponses aux 
risques, maîtrise des risques et mise en œuvre. 
Tableau 8 : Processus de management de risques 
Processus Données d’entrée Responsables Données de sortie Idée maîtresse 
Identification 
des risques 
Structure des tâches et 
toutes les planifications 
d’objectifs  
Chef de projet Liste des risques Diminuer les imprévus 
Evaluation 
des risques 
Liste des risques 
Chef de de projet et 
experts 
Impact possible des 
risques 
Classer les risques en risques 






Sensibilité au risque 
Chef de projet en 
accord avec le 
directeur projet 
Décision immédiate ou 
différée de mesures 
palliatives et plan de 
management de risques 
Atténuer les risques graves et 




Plan de management de 
risques 
Chef de de projet 
Mise en application des 
décisions différées et mise 
à jour du plan de 
management des risques 
Ne pas se laisser surprendre 
par les évènements 
Mise en œuvre 
Source : Fouad et al, 2017 
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CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
Pour assurer la fiabilité de cette étude, nous avons adopté une démarche méthodologique qui 
nous a permis de cibler les communes de l’étude, de collecter les données, de traiter et 
d’analyser les données collectées et d’identifier des actions d’amélioration du processus 
d’élaboration des PDC au Bénin. 
3.1. Ciblage des communes et nature de données collectées 
3.1.1. Ciblage des communes 
La République du Bénin compte soixante-dix-sept (77) communes réparties en douze (12) 
départements. Toutes ces communes se sont dotées d’un PDC entre 2017 et 2019, et les réalités 
de gestion du processus d’élaboration de ces PDC ne sont toujours pas les mêmes d’une 
commune à une autre. Compte tenu des contraintes de délais, de ressources et de distance, nos 
travaux de recherche sur le management des projets d’élaboration des PDC au Bénin se sont 
limitées aux six (06) départements du Sud et ont ciblé une commune par département. Le choix 
des communes a été essentiellement orienté par les approches d’élaboration utilisées. En effet, 
pour l’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération, trois catégories d’approches ont été utilisées : 
(i) l’approche des APDL où l’élaboration du PDC est pilotée par un comité de pilotage et le 
comité technique avec l’appui des experts locaux appelés APDL, (ii) l’approche classique où 
le processus d’élaboration du PDC est confié à un cabinet d’étude ou aux consultants 
indépendants et (iii) l’approche dite interne où le processus d’élaboration du PDC est conduit 
par les cadres de la Mairie. 
Pour les six (06) communes choisies, l’idéal 
aurait été d’avoir deux (02) communes par 
approche, mais dans la zone de l’étude seule la 
commune de Dogbo a utilisé l’approche interne. 
Nous avons donc choisi deux communes ayant 
utilisé l’approche APDL, trois communes ayant 
utilisé l’approche classique, et la commune de 
Dogbo qui a utilisé l’approche interne. 
Tableau 9 : Ciblage des communes  





Adjarra  Ouémé 
Cotonou Littoral 
Pobè Plateau 
Interne Dogbo Couffo 
Source : réalisé par l’auteur, 2020 
3.1.2. Identification des enquêtés 
Après ciblage des communes, nous avons identifié les responsables des services en charges de 
la planification des mairies comme étant des acteurs clés des processus d’élaboration des PDC 
et les membres des comités de pilotage comme des acteurs fortement impliqués dans lesdits 
processus. A cet effet, nous avons orienté nos entretiens vers les responsables des services en 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 44 
 
charges de la planification et les membres des comités de pilotage ont été retenus comme étant 
la population mère de nos enquêtes. Hormis les responsables des services en charge de la 
planification, nous avons également eu des entretiens avec quelques personnes ressources du  
processus d’élaboration des PDC au Bénin. Mais 
ne pouvant pas enquêter tous les membres desdits 
comités, nous avons choisi d’administrer le 
questionnaire à dix (10) personnes par commune 
ciblée. La taille de notre échantillon s’élève donc 
à 60 unités statistiques avec une population mère 
dont la taille s’élève à deux cent seize (216), soit 
un taux d’échantillonnage de 28%. 





Nombre  Taux (%) 
Ouidah 23 10 43 
Grand-Popo 43 10 23 
Dogbo 15 10 67 
Adjarra 39 10 26 
Pobè 36 10 28 
Cotonou 60 10 17 
Totaux 216 60 28 
Source : réalisé à partir des données collectées, 2020 
3.1.3. Nature des données collectées  
La réalisation des études scientifiques nécessite la collecte des données primaires et 
secondaires. Les données primaires sont des données que nous avons directement collectées par 
enquête auprès des parties prenantes des processus d’élaboration des PDC au Bénin et par 
entretien avec les responsables des services en charge de la planification et les personnes 
ressources d’élaboration des PDC. Quant aux données secondaires, elles sont des données 
existantes et disponibles que nous avons mobilisées dans les documents qui ont été mis à notre 
disposition par les communes, dans les livres et articles relatifs au management de projets et à 
l’élaboration des PDC. 
Ces données primaires et secondaires peuvent être des données qualitatives ou des données 
quantitatives. Les données secondaires mobilisées dans le cadre de cette étude sont surtout des 
données de nature qualitatives et ont été utiles pour la rédaction de la revue de littérature. Quant 
aux données primaires collectées dans le cadre de cette étude, elles nous ont fondamentalement 
permis de répondre aux questions de recherche de l’étude. Elles sont à la fois de nature 
qualitative et quantitatives. 
Les données primaires de nature qualitative collectées sont essentiellement liées à la 
satisfaction des parties prenantes et à la gestion des processus d’élaboration des PDC. Leur 
analyse nous a principalement permis d’apprécier la satisfaction des parties prenantes et 
d’étudier la gestion des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Quant aux données 
primaires de nature quantitative collectées, elles sont relatives aux délais et aux coûts des 
processus d’élaboration des PDC. Leur analyse nous a permis de vérifier le respect des 
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contraintes de délais et coûts dans les processus d’élaboration des PDC et de répondre à notre 
deuxième question de recherche qui cherche à savoir si ces deux contraintes ont été respectées. 
Figure 10 : Nature des données collectées 
 
Source : Réalisé par l’auteur en 2020 
3.2. Collecte et traitement des données primaires 
3.2.1. Préparation des activités de collecte des données primaires 
La collecte de données primaires nécessite des travaux de préparation. Dans le cadre de cette 
étude, la préparation des activités de collecte de données primaires nous a amené à cibler la 
zone et les communes de collecte de données, à déterminer les besoins de l’étude en données 
primaires, à identifier les acteurs pouvant nous fournir ces données, à déterminer les méthodes 
et les techniques de collecte de données, à élaborer, tester et corriger les outils de collecte de 
données, à prendre contact avec les personnes ressources ayant piloté les processus 
d’élaboration des PDC dans les communes ciblées, à rédiger et envoyer une lettre 
d’information aux maires des communes. Ces travaux de préparation nous ont amené à mettre 
en place une stratégie de collecte de données primaires en deux phases : la phase des enquêtes 
et la phase des entretiens.  
3.2.2. Travaux d’enquête 
Pour analyser le respect des contraintes de coûts, de délais et de qualité dans les processus 
d’élaboration des PDC au Bénin, nous avons dans un premier temps effectué des travaux 
d’enquête qui nous ont permis de collecter les données auprès des administrations communales 












s Données Secondaires Qualitatives Rédiger la revue de literrature 
Données Primaires 
Quantitatives 
Apprécier le respect des 
contraintes de coûts et de délais 
Qualitatives 
Apprécier la satisfaction des 
parties prenantes du PDC 
Etudier la gestion des processus 
d'élaboration des PDC 
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élaborés et digitalisés grâce au Google Forms. Le premier questionnaire est destiné aux 
administrations communales et a pour but de collecter les données relatives aux coûts et délais 
des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération. Quant au second questionnaire, il 
est destiné aux parties prenantes des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération et 
vise à collecter les données nécessaires à l’appréciation de la satisfaction des parties prenantes. 
Les questionnaires ainsi élaborés et digitalisés ont été testés auprès de deux personnes et 
corrigés par nos soins. Après correction, les liens desdits questionnaires ont été envoyés aux 
Chefs de Service du Développement Local et de la Planification (C/SDLP) des communes 
ciblées. En collaboration avec les autres cadres de la mairie, ces derniers ont renseigné le 
premier questionnaire destiné à l’administration communale. Quant au deuxième questionnaire, 
son lien a été transféré aux parties prenantes des processus d’élaboration des PDC. Les 
réponses de chaque questionnaire sont instantanément recueillies dans une feuille de calcul 
incorporée à l’application Google Forms. 
Le suivi quotidien des réponses a été effectué par nos soins. Ce travail de suivi a permis de 
relancer régulièrement les enquêtés et d’avoir les données primaires dont nous avons besoin 
pour analyser les contraintes de coûts, de délais et de qualité dans les processus d’élaboration 
des PDC au Bénin.  
3.2.3. Travaux d’interviews 
La seconde phase de la collecte de données primaires a été orientée par les résultats issus des 
analyses de la première phase. Elle nous a donc amené à réaliser des entretiens avec les 
C/SDLP et quelques personnes ressources des processus d’élaboration des PDC au Bénin. A cet 
effet, deux guides d’entretien ont été élaborés : le premier guide nous a servi à faire l’entretien 
avec les C/SDLP et le second avec les personnes ressources identifiées. Après une prise de 
contact téléphonique, les guides d’entretien ont été envoyés aux C/SDLP et aux personnes 
ressources. Ceci les a permis de se préparer et de réunir les documents nécessaires à l’entretien. 
Avec les C/SDLP, les entretiens ont été essentiellement axés sur les neuf (09) volets de 
management de projets issus des études de Condor et Hachard (2007) : le management de 
l’envergure, le management des coûts, le management des délais, le management de la qualité, 
le management des ressources humaines, le management des communications, le management 
des risques, le management des approvisionnements et le management de l’intégration. Les 
données issues des entretiens avec les C/SDLP nous ont permis de mieux comprendre la 
gestion des processus d’élaboration des PDC. Combiner avec les données secondaires 
collectées dans les PDC (notamment au niveau des chapitres ou sections sur la démarche 
méthodologique d’élaboration du PDC), ces données nous ont permis d’étudier le management 
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des processus d’élaboration des PDC et de répondre à la troisième question de recherche de 
notre étude. 
Les entretiens avec les personnes ressources sont essentiellement axés sur les problèmes 
majeurs que les analyses sur les contraintes de coûts, de délais et de qualité nous ont permis 
d’identifier. L’objectif de ces entretiens c’est d’identifier les causes de ces problèmes et de 
recueillir les approches de solution des experts du processus d’élaboration du PDC. Les 
données de ces entretiens ont été utiles pour la réalisation du diagramme. 
3.2.4. Traitement et analyse des données primaires collectées 
Après les opérations d’enquête réalisées par l’application Google Forms, nous avons 
transférées les données brutes collectées en logiciel de tableur Excel pour pouvoir faciliter le 
traitement et les analyses. Une fois en Excel, nous avons effectué une première épuration qui 
nous a amené à supprimer les réponses doubles, les noms, prénoms et adresses des répondants 
et ce, pour assurer la protection de leur confidentialité. La seconde épuration nous a amené à 
passer en revue toutes les réponses, afin de s’assurer d’une part que chaque répondant faisait 
partie du champ de l’enquête et d’autre part que les enquêtés ont bien rempli les questionnaires. 
Pour le second questionnaire, cet exercice d’épuration nous a amené à passer de soixante-six 
(66) réponses à cinquante-huit (58). Après l’épuration, nous avons regroupé les données par 
commune afin de faciliter le dépouillement. Le dépouillement a été réalisé grâce à la méthode « 
tri-à-plat ». Cette méthode consiste à présenter les données dans un tableau qui renseigne sur 
les modalités, les effectifs ainsi que les fréquences relatives. Ce tableau statistique nous a 
permis de présenter les données sous forme de figure et d’analyser facilement les données. Les 
analyses effectuées à partir de ces données nous ont essentiellement permis de répondre aux 
deux premières questions de recherche et de tirer les premières conclusions de l’étude sur la 
satisfaction des parties prenantes et le respect des contraintes de coûts et de délais. 
Quant aux données collectées via les entretiens, leur traitement nous a amené à faire la synthèse 
des entretiens, à extraire et croiser les informations des différents acteurs. Les informations 
issues des entretiens avec les C/SDLP nous ont permis de comprendre davantage la gestion des 
processus d’élaboration des PDC. Les entretiens avec les personnes ressources nous ont permis 
de recueillir d’autres causes des problèmes majeurs issus des analyses du respect des 
contraintes de coûts et de délais. 
3.3. Collecte et traitement des données secondaires 
Les données secondaires de cette étude ont été mobilisées grâce à la recherche et revue 
documentaires.  
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 Recherche documentaire 
La recherche documentaire nous a amené à collecter les documents nécessaires à la réalisation 
de notre étude. Il s’agit notamment des articles, des mémoires et des livres relatifs au 
management de projets, des PDC de la 3
ème
 génération des communes ciblées, du guide 
d’élaboration du PDC et d’autres documents disponibles sur le processus d’élaboration des 
PDC. Les documents relatifs au management de projet ont été essentiellement mobilisés sur 
internet grâce à l’application Google Scholar. Les PDC ainsi que les documents relatifs au 
processus de leur élaboration ont été envoyés dans notre boite électronique par les C/SDLP. 
 Revue documentaire 
La revue documentaire a été pour nous un exercice de lecture de la documentation mobilisée. 
Mais il importe de noter qu’avant cet exercice de lecture, nous avons élaboré une grille de 
lecture qui a permis d’organiser et de synthétiser les données par thématiques.  
Les données secondaires mobilisées nous ont essentiellement permis de mieux comprendre les 
différentes facettes de management de projet, de rédiger la revue de littérature et de 
comprendre la gestion des processus d’élaboration des PDC au Bénin. 
3.4. Approche d’identification des actions d’amélioration 
L’un des objectifs implicites de cette étude est d’identifier les paramètres sur lesquelles les 
communes peuvent agir pour assurer le succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin. 
Pour identifier ces paramètres, nous avons effectué une analyse situationnelle du problème 
majeur ayant entravé le succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Cette analyse est 
basée sur le diagramme des problèmes, le diagramme des solutions et le diagramme des 
stratégies. 
 Diagramme des problèmes 
Le diagramme des problèmes est un outil d’analyse qui permet de schématiser une situation 
problématique pour mieux l'analyser. L’idée est de réfléchir aux relations de cause à effet entre 
les différents facteurs ayant entravé le succès du processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 
génération. A cet effet, après avoir examiné le succès des processus d’élaboration des PDC de 
la 3
ème
 génération et étudié le management de ces processus, nous avons fait la synthèse des 
différents problèmes. Ces problèmes ont été utilisés comme étant des intrants de la construction 
du diagramme des problèmes. La construction de ce diagramme a été pour nous un exercice de 
hiérarchisation des facteurs défavorables au succès des processus d’élaboration des PDC au 
Bénin. 
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 Diagramme des solutions et des stratégies 
Pour construire le diagramme des solutions, nous avons repris le diagramme des problèmes et 
nous avons transformé ses facteurs défavorables en facteurs positifs souhaités c’est-à-dire des 
solutions nécessaires pour le succès du processus d’élaboration des PDC au Bénin. Quant au 
diagramme des stratégies, sa construction a été pour un exercice de réflexion où nous avons 
identifié et analysé les stratégies à mettre en œuvre pour avoir les solutions nécessaires pour le 
succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Cet exercice nous a amené à reprendre 
le diagramme des solutions et les solutions pouvant être atteintes par une même stratégie ont 
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CHAPITRE 4 : RESULTATS DES ANALYSES 
Le présent chapitre est consacré à la synthèse des analyses réalisées pour pouvoir répondre aux 
questions de recherche de cette étude. Il est structuré est quatre sections. Les trois premières 
sections sont consacrées aux trois questions de recherche et ce, à raison d’une section par 
question. La dernière section présente la synthèse et la discussion des résultats. 
4.1. Analyse de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction des parties prenantes 
Cette section contient la synthèse des données collectées pour pouvoir répondre à la première 
question de recherche. Avec cette question, nous cherchons à savoir si les parties prenantes du 
processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération sont satisfaites de la qualité des 
livrables. Pour répondre à cette question nous avons dans un premier temps identifié les 
livrables attendus des processus d’élaboration des PDC. Nous avons ensuite vérifié si ces 
livrables ont été effectivement obtenus au terme desdits processus. Nous avons enfin apprécié 
la satisfaction des parties prenantes de la qualité de ces différents livrables. 
4.1.1. Analyse de l’atteinte des objectifs 
L’objectif principal d’un processus d’élaboration du PDC est de doter la commune d’un plan de 
développement communal qui lui servira de boussole pour la mise en œuvre des actions de 
développement sur son territoire. Mais l’analyse des données collectées montre que hormis cet 
objectif principal, les communes ciblées se sont également fixé d’autres objectifs dans le cadre 
d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération. Il s’agit notamment d’évaluer le PDC échus et de 
doter la commune d’un rapport de diagnostic qui fait l’état des lieux et présente les forces, les 
faiblesses, les opportunités et menaces des différents secteurs de développement. Il en résulte 
que trois livrables sont attendus du processus d’élaboration des PDC : le document du nouveau 
PDC, le rapport d’évaluation finale du PDC échus et le rapport du diagnostic. Le tableau ci-
après présente la situation des livrables attendus et des livrables obtenus du processus 
d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération dans les communes ciblées et met en évidence le 
niveau d’atteinte des objectifs par commune. 
Tableau 11 : Niveau d’atteinte des objectifs par livrable et par commune 
Communes 
Livrables Nombre de livrables Taux d'atteinte 
des objectifs 
physiques (%) Attendus  Obtenus Attendus  Obtenus 
Ouidah 
Le document du PDC Le document du PDC 
3 3 100 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
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Communes 
Livrables Nombre de livrables Taux d'atteinte 
des objectifs 
physiques (%) Attendus  Obtenus Attendus  Obtenus 
Grand-Popo 
Le document du PDC Le document du PDC 
3 3 100 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Dogbo 
Le document du PDC Le document du PDC 




Le document du PDC Le document du PDC 
3 3 100 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Pobè 
Le document du PDC Le document du PDC 
3 3 100 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Cotonou 
Le document du PDC Le document du PDC 
3 3 100 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport de l'analyse 
diagnostique 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
Totaux 17 16 94 
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
L’analyse de ce tableau nous montre qu’à l’exception de la commune de Dogbo, les communes 
ciblées ont pu obtenir la totalité des livrables attendus du processus d’élaboration de leur PDC 
de la 3
ème
 génération. Il en résulte qu’au terme dudit processus, les communes d’Adjarra, de 
Cotonou, de Grand-Popo, de Ouidah et de Pobè se sont dotées du document de leur nouveau 
PDC, du rapport d'analyse diagnostique des différents secteurs de développement et du rapport 
d'évaluation finale de leur PDC échu. Quant à la commune de Dogbo, elle s’est fixé comme 
objectif de se doter d’un nouveau PDC et d’un rapport d'analyse diagnostique des différents 
secteurs de son développement. Mais au terme du processus, elle s’est dotée uniquement du 
document de son nouveau PDC, soit un taux d’atteinte des objectifs physiques de 50%.  
En somme, sur les dix-sept (17) livrables attendus des processus d’élaboration des PDC, seize 
(16) ont été obtenus et le taux d’atteinte des objectifs physiques est évalué à 94%. Nous 
pouvons donc retenir de ces analyses que les communes béninoises ont pu atteindre les 
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4.1.2. Analyse de la satisfaction des parties prenantes  
La satisfaction des parties prenantes est un facteur important d’évaluation du succès d’un 
projet. C’est en effet l’analyse des avis positifs et négatifs des parties prenantes sur les livrables 
du projet. Pour apprécier la satisfaction des parties prenantes des processus d’élaboration des 
PDC, nous avons donc collecté des données nécessaires à l’analyse de l’avis des membres du 
comité de pilotage sur la qualité des trois livrables attendus : le rapport d’évaluation finale du 
PDC échu, le rapport du diagnostic et le document du nouveau PDC. 
 Appréciation de la qualité des rapports d’évaluation finale des PDC échus 
Dans le cadre du processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération, cinq (05) des six (06) 
communes ciblées ce sont dotées du rapport d’évaluation finale de leur PDC échus. La figure 
suivante met en évidence la synthèse des données collectées sur l’appréciation de la qualité des 
rapports d’évaluation finale des PDC échus des communes d’Adjarra, de Cotonou, de Grand-
Popo, de Pobè et de Ouidah. Quant à la commune de Dogbo ne s’est pas dotée du rapport 
d’évaluation finale de son PDC échu. 
Figure 11 : Appréciation de la qualité des 
rapports d’évaluation des PDC échus 
L’analyse de cette figure montre que plus de 65% des 
enquêtés estiment que le rapport d’évaluation finale 
du PDC échu de leur commune est de bonne qualité 
et plus de 25% trouvent qu’il est d’une très bonne 
qualité. Par contre, 8% de ces enquêtés trouvent que 
le rapport d’évaluation finale du PDC échu de leur 
commune est d’une qualité passable et la totalité des 
enquêtés pensent que ce document n’est pas d’une 
mauvais qualité. Nous pouvons donc conclure que 
les parties prenantes du processus d’élaboration du 
PDC sont satisfaites de la qualité du rapport 
d’évaluation finale du PDC échu de leur commune. 
 
Source : Réalisée à partir des données collectées, 2020 
 Appréciation de la qualité des rapports d’analyse diagnostique 
Hormis les rapports d’évaluation finale des PDC échus, nous avions également collecté des 
données pour apprécier la qualité des rapports de l’analyse diagnostique réalisée dans le cadre 
des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération. Vu que la commune de Dogbo ne 




Très bonne Bonne Passable Mauvaise
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son PDC de la 3
ème
 génération, nous avons décidé d’écarter ses données de la présente analyse. 
La figure ci-après présente donc la synthèse des données collectées sur l’appréciation de la 
qualité des rapports d’analyse diagnostique des communes d’Adjarra, de Cotonou, de Grand-
Popo, de Pobè et de Ouidah. 
Figure 12 : Appréciation de la qualité des 
rapports d’analyse diagnostique 
Ici, on constate que plus de 26% des enquêtés de 
cette études considèrent que le rapport d’analyse 
diagnostique réalisée dans le cadre d‘élaboration du 
PDC de la 3
ème
 génération de leur commune est 
d’une très bonne la qualité et 68% estiment que la 
qualité de ce document est bonne. Mais 6% de ces 
enquêtés pensent que la qualité de ce rapport est 
passable. Nous notons qu’aucun enquêté n’a jugé ce 
document de mauvaise qualité. Nous retenons donc 
que les parties prenantes sont satisfaites de la 
qualité de ce livrable issu des processus 
d‘élaboration des PDC de la 3
ème
 génération.  
 
Source : Réalisée à partir des données collectées, 2020 
 Appréciation de la qualité des nouveaux documents de PDC 
Le document du PDC est le principal livrable attendu du processus d’élaboration du PDC. A cet 
effet, le processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération a permis à toutes les six 
communes ciblées de se doter d’un nouveau PDC. Dans cette analyse, nous avons donc pris en 
considération les données de toutes les communes ciblées.  
Figure 13 : Appréciation de la qualité des 
documents du PDC 
L’analyse de cette figure montre que 68% des 
enquêtés de cette étude pensent que le document du 
PDC de la 3
ème
 génération de leur commune est 
d’une bonne qualité. Pour 30% de ces enquêtés, la 
qualité du PDC de la 3
ème
 génération est très bonne. 
Par contre, 2% de ces enquêtés estiment que la 
qualité du PDC de la 3
ème
 génération de leur 
commune est passable. Mais tous les enquêtés 
estiment que le PDC de leur commune n’est pas 
d’une mauvaise qualité. Nous pouvons donc 
conclure que les parties prenantes sont satisfaites 
de la qualité du nouveau PDC de leur commune. 
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 Appréciation de la pertinence et de la cohérence des projets/programmes du PDC 
Selon les données collectées, les parties prenantes du processus d’élaboration des PDC 
associent la qualité de PDC à la pertinence et à la cohérence de ses programmes et projets. A 
cet effet, nous avons collecté des données pour pouvoir apprécier la pertinence et la cohérence 
des projets et programmes inscrits au PDC de la 3
ème
 génération. PDC. L’analyse de ces 
données est synthétisée au travers de la figure suivante. 
Figure 14 : Appréciation de la pertinence et de la 
cohérence des projets et programmes du PDC 
On observe sur cette figure que 91% des 
enquêtés estiment que les projets et les 
programmes inscrits au PDC de la 3
ème
 
génération de leur commune sont à la fois 
pertinents et cohérents et 9% pensent que ces 
projets et programmes sont cohérents mais 
pas pertinents. Il en résulte que la totalité des 
enquêtées considèrent que les projets et les 
programmes inscrits au PDC de la 3
ème
 
génération de leur commune sont cohérents. 
Quant à la pertinence, 9% de nos enquêtés 
trouvent que ces projets et programmes ne 
sont pas pertinents et 91% estiment qu’ils sont 
pertinents. Avec ces chiffres, nous pouvons 
conclure que les projets et les programmes 
inscrits au PDC de la 3
ème
 génération sont à 
la fois cohérents et pertinents. 
 
Source : Réalisée à partir des données collectées, 2020 
En somme de cette première section, nous pouvons conclure d’une part que les objectifs 
attendus des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération ont été atteints à hauteur de 
94% et d’autre part que les parties prenantes dudit processus sont satisfaites des livrables 
obtenus au terme du processus. Ces acteurs estiment également que les programmes et projets 
inscrits au PDC de la 3
ème
 génération de leur commune sont à la fois cohérents et pertinents. 
4.2. Analyse des contraintes de délai et de coût 
Cette section présente la synthèse des données collectées pour pouvoir répondre à la deuxième 
question de nos travaux de recherche. Rappelons que cette question est relative au respect des 
contraintes de délais et coûts. Ces données ont été essentiellement collectées avec le 




Cohérents mais pas pertinents
Pertinents mais pas cohérents
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4.2.1. Analyse du respect de la contrainte de délais 
Le guide d’élaboration du PDC recommande que l’ensemble des activités du processus 
d’élaboration du PDC soit exécuté sur une durée allant de trois (03) à six (06) mois. Au vue de 
cette recommandation, chaque commune fixe le délai du processus d’élaboration de son PDC. 
La figure ci-après présente les délais prévus et les délais réels du processus d’élaboration des 
PDC de la 3
ème
 génération dans les communes ciblées. 
Figure 15 : Analyse de la contrainte de délais  L’analyse de cette figure révèle dans un 
premier temps qu’en matière de prévision, les 
communes ciblées se sont conformées à la 
recommandation du guide d’élaboration des 
PDC qui veut que le PDC soit élaboré sur une 
période allant de trois (03) à six (06) mois. 
Hormis les communes de Ouidah et de 
Cotonou qui ont prévu trois (03) mois, toutes 
les autres communes ciblées ont prévu un 
délai de six (06) mois pour pouvoir élaborer 




Source : Réalisée à partir des données collectées, 2020 
Dans un second temps, cette figure nous montre que les délais réels d’élaboration du PDC 
dépassent les délais prévus dans toutes les communes. Il en résulte que toutes les communes 
ciblées ont accusé de retard dans le processus d’élaboration de leur PDC. La commune ayant 
accusé moins de retard est celle de Grand-Popo et celle ayant accusé plus de retard est celle de 
Dogbo. Le délai moyen prévu pour l’élaboration d’un PDC est cinq (05) mois et le délai moyen 
réel pour l’élaboration d’un PDC est évalué à douze (12) mois vingt-trois (23) jours, soit un 
retard moyen de sept (07) mois vingt-trois (23) jours. Au regard de ces analyses, nous 
pouvons conclure que les communes béninoises n’arrivent pas à respecter la contrainte de 
délais dans le processus d’élaboration de leur PDC. 
4.2.2. Analyse du respect de la contrainte de coûts 
La mise en œuvre de tout projet nécessite un coût et donc des moyens financiers que le maitre 
d’ouvrage doit mobiliser et engager pour l’exécution des activités de son projet. Ce coût est 
fixé à l’élaboration du projet en fonction du périmètre des objectifs visés et de ses capacités de 
financement. Au terme du projet, on peut constater des écarts entre le coût prévu et le coût réel. 
Dans le cadre des processus d’élaboration des PDC, les communes fixent le coût du processus 
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constater des écarts entre les coûts prévus et les coûts réels au terme du processus. La figure 
suivante met en évidence les coûts prévus et les coûts réels du processus d’élaboration des PDC 
de la 3
ème
 génération dans les communes ciblées. 
Figure 16 : Analyse de la contrainte des coûts Il importe de remarquer qu’au niveau de la 
figure 16, le coût réel d’élaboration du PDC de 
la commune de Grand-Popo n’est pas 
disponible. Nous observons également que les 
coûts du processus d’élaboration du PDC de la 
commune de Cotonou sont plus de cinq (05) fois 
supérieurs au coût prévisionnel du processus 
dans la commune Grand-Popo et plus de dix 
(10) fois supérieurs aux coûts du processus dans 
les communes d’Adjarra, de Dogbo, de Ouidah 
et de Pobè. Nous estimons donc que les données 
des communes de Cotonou et de Grand-Popo 
sont susceptibles de biaiser nos analyses et nous 
avons jugé utile de les écarter de nos analyses. 
 
Source : Réalisée à partir des données collectées, 2020 
Cette décision nous a donc amené à reconstruire cette figure pour avoir une nouvelle base 
d’analyse, la figure 17 qui prend en compte les coûts prévus et coûts réels des communes 
d’Adjarra, de Dogbo, de Ouidah et de Pobè. 
Figure 17 : Analyse améliorée de la contrainte des coûts L’analyse de cette figure révèle que hormis la 
commune de Ouidah, les autres communes 
ciblées ont pu respecter la contrainte de coûts 
dans le processus d’élaboration de leur PDC de 
la 3
ème
 génération. La commune de Ouidah a en 
effet prévu trois millions cinq cent soixante mille 
(3.560.000) francs CFA pour l’élaboration de 
son PDC de la 3
ème
 génération. Mais dans la 
mise en œuvre du processus, elle a dépensé 
environ huit millions (8.000.000) de francs CFA, 
soit un taux de réalisation financière de 225%.  
Source : Réalisée à partir des données collectées, 2020 
Selon le Chef Service du Développement Local et de la Planification (C/SDLP) de la 
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de consultation pour perfectionner le PDC élaboré par les APDL. Cette activité n’était pas 
prévue dans le processus d’élaboration du PDC et sa réalisation a donc engendré des coûts 
supplémentaires. Il en résulte que la réalisation d’une activité non prévue dans un processus 
peut engendrer le déploiement de nouvelles ressources humaines, matérielle et financière et 
donc, des coûts supplémentaires. Hormis les communes d’Adjarra, de Dogbo et de Pobè, nous 
notons que la commune de Cotonou n’a pas dépassé les limites des prévisions budgétaires. De 
même, le C/SDLP de la commune de Grand-Popo affirme que le coût réel d’élaboration du 
PDC de la commune est inférieur au dix-neuf millions (19.000.00) francs CFA prévu. Il en 
résulte que sur les six (06) communes ciblées, cinq (05) ont pu respecter la contrainte de coûts 
dans le processus d’élaboration de leur PDC et le dépassement de coût noté dans la commune 
de Ouidah est dû à l’introduction d’une nouvelle activité non prévus dans le processus. A base 
de ces analyses, nous pouvons conclure que les communes béninoises arrivent à respecter la 
contrainte de coûts dans le processus d’élaboration de leur PDC. 
Au terme de cette deuxième section, nous retenons que dans le cadre du processus 
d’élaboration de leurs PDC de la 3
ème
 génération, les communes ciblées ont respecté la 
contrainte de coûts mais elles n’ont pas pu respecter la contrainte de délais. 
4.3. Analyse du management du processus d’élaboration des PDC 
Cette section présente la synthèse des données collectées pour pouvoir répondre à la troisième 
question de recherche de cette étude. Cette question est relative au management des processus 
d’élaboration des PDC. Pour comprendre le management desdits processus, nous avons orienté 
nos analyses sur les volets de management de projet issus des travaux de Condor et Hachard 
(2007). Pour ces auteurs, le management de projet comprend neuf (09) volets de management 
que sont : le management de l’envergure, le management de l’intégration, le management des 
ressources humaines, le management des communications, le management des risques, le 
management de la qualité, le management des coûts, le management des approvisionnements et 
le management des délais. Les données ayant servi d’intrants à ces analyses, ont été 
essentiellement collectées des documents de PDC mis à notre disposition par les responsables 
des services en charges de la planification des communes ciblées. Elles ont été complétées avec 
les données issues de nos travaux d’entretien avec ces responsables de service. Nous avons 
également puisé des données de nos expériences professionnelles au sein des équipes de mise 
en œuvre processus d’élaboration des PDC. 
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4.3.1. Management de l’envergure 
L’envergure correspond à la taille et à la vision stratégique du projet. Cette dimension est liée à 
la capacité de financement du projet et à la disponibilité des ressources. Dans le cadre du 
processus d’élaboration des PDC, le management de l’envergure devra donc amener chaque 
commune à délimiter les objectifs du processus, à identifier les activités à exécuter à chaque 
étape dudit processus et à définir une stratégie de mise en œuvre en fonction de ses ressources 
et de ses capacités de mobilisation. Pour analyser ce volet de management projet dans le 
processus d’élaboration du PDC, nous avons examiné les coûts réels du processus d’élaboration 
des PDC, les sources de financement, les approches d’assistance techniques et la démarche 
méthodologique utilisées dans chaque commune. Le tableau ci-après met en évidence la 
synthèse des données d’analyse. 
Tableau 12 : Analyse du management de l’envergure 
Communes Ouidah Grand-Popo Dogbo Adjarra Pobè Cotonou 



















APDL et Cabinet 
d'études 
APDL et un Consultant sénior 
Deux cadres de la 









Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
L’examen de ce tableau montre que les coûts réels d’élaboration du PDC et les approches 
d’assistance technique utilisées varient d’une commune à une autre. Le coût minimal est celui 
de Pobè et le coût maximal est celui de Cotonou. Concernant les sources de financement, les 
communes d’Adjarra, de Dogbo, de Pobè et de Cotonou ont financé le processus d’élaboration 
de leur PDC sur le budget communal, notamment sur fonds propres. Dans la commune de 
Ouidah, le processus a été financé sur le budget communal et par le PDDC/GIZ. Quant à la 
commune de Grand-Popo, le processus a été financé sur le budget communal et les partenaires 
techniques et financiers de la commune. Il en résulte que pour atteindre les objectifs du 
processus d’élaboration du PDC, chaque commune a fait la politique de ses moyens. De 
même, l’examen de la démarche méthodologique
8
 d’élaboration du PDC mise en œuvre dans 
chaque commune, nous a permis de noter que toutes les communes ciblées ont respecté les 
                                            
8 La description de la démarche méthodologique utilisée est décrite dans les documents du PDC mis à notre 
disposition par les C/SDLP 
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différentes étapes recommandées par le guide d’élaboration des PDC. Mais la consistance des 
activités de chaque étape varie d’une commune à une autre. Chaque commune a défini les 
activités en tenant compte de sa capacité financière. Nous pouvons donc conclure que le volet 
management de l’envergure est pris en compte dans le management du processus 
d’élaboration des PDC au Bénin. 
4.3.2. Management de l’intégration 
En gestion de projet, le management de l’intégration consiste à élaborer la charte du projet, à 
élaborer le plan de management du projet, à diriger et piloter l’exécution du projet, à surveiller 
et maîtriser la mise en œuvre des activités du projet, à mettre en œuvre la maitrise intégrée des 
modifications et à clore le projet. Le management de l’intégration permet d’avoir une vue 
globale du projet du début jusqu’à la fin. 
Dans le cadre du processus d’élaboration du PDC, le management de l’intégration a amené les 
communes ciblées à se doter d’un chronogramme du processus d’élaboration du PDC. Il est 
élaboré par l’équipe de mise en œuvre avec l’appui du C/SDLP et est validé par le comité de 
pilotage du processus. Ce chronogramme est inspiré du guide national d’élaboration du PDC et 
décrit les différentes étapes du processus, les activités et les livrables attendus de chaque étape. 
Il est assorti d’un calendrier de mise en œuvre des activités. Les C/SDLP sont les premiers 
responsables de l’exécution du chronogramme établi. Avec les comités de pilotage, ils assurent 
le suivi de la mise en œuvre des différentes activités du processus. Les activités administratives 
de la mairie et les occupations habituelles des parties prenantes entravent souvent la mise en 
œuvre des activités du processus d’élaboration du PDC et engendrent des ajustements dans la 
mise en œuvre du processus. Les ajustements d’activités ou du calendrier du processus sont 
validés par le comité de pilotage. Nous pouvons donc conclure que le volet management de 
l’intégration est pris en compte dans le management du processus d’élaboration du PDC. 
Mais il n’est pas sous contrôle du manager du processus : il est perturbé par des facteurs 
internes et externes. 
4.3.3. Management des ressources humaines 
Le management des ressources humaines est un volet important du management de projets. Il 
consiste à identifier les besoins du projet en ressources humaines, à recruter et former les 
personnes devant intervenir sur le projet, à mobiliser le meilleur de leurs compétences et les 
organiser pour assurer le succès du projet. Il vise également la cohésion des membres de 
l’équipe de projet. En gestion des projets, le management des ressources humaines s’étend aux 
relations humaines avec les parties prenantes du projet. 
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Dans le cadre du processus d’élaboration du PDC, le management des ressources humaines a 
amené les communes ciblées à planifier les besoins du processus en ressources humaines, à 
recruter les personnes devant intervenir dans le processus et à mettre en place les structures 
nécessaires à l’exécution dudit processus. De manière générale, trois structures ont intervenu 
dans le processus d’élaboration du PDC : le comité de pilotage, le comité technique et l’équipe 
de mise en œuvre du processus. 
 Comité de pilotage 
Conforment aux recommandations du guide national, les six communes ciblées ont mis en 
place par arrêté communal un comité de pilotage du processus d’élaboration de leur PDC. Ce 
comité est essentiellement composé des représentants des parties prenantes du processus et est 
présidé par le Maire de la commune ou un conseiller communal. Les femmes, les jeunes, les 
personnes handicapées ainsi que les groupes minoritaires sont représentés au sein de ce comité 
Le nombre des membres dépend d’une commune à une autre. La cohésion entre les membres 
du comité est assurée par son président qui est appuyé dans l’exercice de ses fonctions par le 
C/SDLP de la commune. Ce Comité est l’organe chargé de conduire le processus du début 
jusqu’à son terme. Il réceptionne les livrables intermédiaires et finaux du processus et veille à 
leur qualité. Son secrétariat est assuré par le C/SDLP qui rend compte des activités du comité 
au maire de la commune. Pour mieux piloter le processus et accomplir convenablement sa 
mission, les membres du comité sont formés sur les différentes étapes et les exigences du 
processus et sur leurs rôles. Dans les communes de Grand-Popo et de Ouidah, la formation est 
assurés par le PDDC/GIZ. Dans les communes d’Adjarra, de Cotonou et de Pobè la formation 
est assurée par le prestataire recruté et par le C/SDLP dans la commune de Dogbo. 
 Comité technique 
Hormis la commune de Dogbo, les autres communes ciblées ont mis en place un comité 
technique. Ce comité est essentiellement composé des cadres de l’administration communale, 
du Directeur Départemental de la Prospective et du Développement et des personnes ressources 
pouvant contribuer au respect des spécifications techniques du processus. Ce comité a pour 
mission de veiller aux aspects techniques du processus. Il est présidé par le C/SDLP de la 
commune qui rend compte des activités du comité au maire de la commune. Ses membres sont 
aussi membres du comité de pilotage et participent donc également à la formation des membres 
du comité de pilotage. 
 Equipe de mise en œuvre 
L’équipe de mise en œuvre est chargée d’exécuter les activités des différentes étapes du 
processus d’élaboration du PDC. Il est responsable de la mise en œuvre des activités du 
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processus et rend compte au maire de la commune. Il travaille en collaboration avec les 
membres du comité de pilotage et est techniquement appuyé par le comité technique. 
Dans la commune d’Adjarra et de Pobè, les équipes de mise en œuvre sont composées des 
consultants que le prestataire recruté a positionnés sur la mission d’élaboration du PDC. La 
distribution des rôles, la motivation intrinsèque et extrinsèque des membres ainsi que la 
cohésion au sein des équipes sont assurées par le responsable des structures ayant signé le 
contrat prestation avec la mairie. Dans les communes de Ouidah et de Grand-Popo, les équipes 
de mise en œuvre sont essentiellement composées des APDL. Ces derniers sont en réalité des 
jeunes experts locaux recrutés par la PDDC/GIZ et mis à la disposition de ces communes dans 
le cadre du processus d’élaboration des PDC. Au début du processus, le PDDC/GIZ a donc 
organisé une formation de renforcement de capacité de trois (03) jours au profil de ces jeunes 
experts et un consultant senior du PDDC/GIZ les a coaché à chaque étape du processus. La 
motivation et la cohésion au sein des APDL sont simultanément assurées par le consultant 
senior du PDDC/GIZ et le C/SDLP de la commune. Notons que dans la commune de Grand-
Popo, les APDL ont travaillé avec un consultant recruté et mis à la disposition de la commune 
par Enabel-Bénin. Dans la commune de Cotonou, l’équipe de mise en œuvre est composée de 
trois experts recrutés pour les besoins du processus d’élaboration du PDC. Quant à l’équipe de 
mise en œuvre de la commune de Dogbo, elle est composée de deux cadres de la mairie et un 
conseiller communal. Pour les besoins de collecte de données dans les communes d’Adjarra, de 
Cotonou, de Ouidah et de Pobè, des agents d’enquête ont été recrutés et formés pour pouvoir 
assurer la collecte de données auprès des communautés à la base.  
Au regard de ces différentes analyses, nous retenons que dans le cadre du processus 
d’élaboration du PDC, les besoins en ressources humaines sont planifiés et les personnes 
intervenants dans le processus sont organisées en structures. Chaque structure connait son 
rôle et il n’y a pas conflits d’attributions ou de responsabilités dans la gestion du processus. 
De même, les personnes ayant besoin de formation ont été formées et les personnes ayant 
besoin de coaching ont été coachées. Nous pouvons conclure que le volet management des 
ressources humaines du processus d’élaboration des PDC est bien assuré. 
4.3.4. Management de la communication 
En gestion de projet, la communication est nécessaire non seulement pour la cohésion de 
l’équipe de projet mais aussi pour le dialogue avec les parties prenantes externes du projet. Le 
manager du projet doit donc assurer la communication à l’interne et à l’externe du projet. Pour 
y parvenir, le projet doit être doté d’un plan de communication qui prend en compte la 
communication interne et la communication externe. Dans le cadre du processus d’élaboration 
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du PDC, le management de la communication peut consister à lister les groupes cibles auprès 
desquels la commune aura à communiquer, à définir les objectifs de communication pour 
chaque groupe ciblée, à déterminer les messages à adresser à chaque groupe cible et à chaque 
étape du processus, et à définir les différents canaux de communication. Cette stratégie de 
communication sera élaborée et mise en œuvre par le service en charge de la communication et 
ce, en collaboration avec le C/SDLP de la commune. 
Les communes ciblées ne sont pas dotée d’une stratégie de communication spécifique au 
processus d’élaboration de leur PDC. Mais en collaboration avec les chefs des services en 
charge de la communication de la mairie et les radios communautaires elles ont organisée des 
séances de sensibilisation sur le déroulement du processus et sur l’importance de la 
participation effective de tous. Plus de 98% des parties prenantes enquêtées ont confirmé que 
leur commune a communiqué autour du processus d’élaboration du PDC et près de 95% 
estiment que les moyens et les canaux de communication exploités sont adéquats. Concernant 
l’intensité de la communication, plus de 48% des personnes enquêtées estiment qu’elle est 
moyenne et plus de 46% pensent que la commune a fortement communiqué sur le processus 
d’élaboration du PDC. La qualité de la communication est très bonne selon près de 26% des 
personnes enquêtées et plus de 55% de ces personnes que la qualité de la communication est 
bonne. Nous pouvons donc conclure que bien que les communes ne sont pas dotées d’une 
stratégie de communication, elles ont bien communiqué autour du processus d’élaboration 
du PDC. Cette performance est certainement due au fait que radios communautaires et les 
services en charge de la communication ont été fortement implication dans la 
communication. Il est important d’associer les professionnels de communication dans la 
définition et la mise en œuvre des stratégies de communication.  
Figure 18 : Analyse du management de la communication 
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4.3.5. Management des risques 
Tout projet comporte une multitude de risques qui menacent ses objectifs et il convient de les 
gérer pour pouvoir assurer le succès du projet. Le manager du projet doit donc identifier les 
risques susceptibles de ruiner les objectifs définis, les analyser, définir et planifier les actions de 
contremesures, mettre en œuvre ces actions et évaluer leurs effets. 
Dans le cadre du processus d’élaboration du PDC, le management des risques dudit processus 
devra amener les communes à collecter des informations sur les menaces et les vulnérabilités 
qui pèsent sur le projet, à analyser ces informations en vue d’identifier les risques, à déterminer 
les niveaux de risque à l’aide d’une matrice de risque impact-probabilité, à prioriser les risques 
identifiés, à définir et mettre en œuvre les actions de protection et de remédiation et à évaluer 
les effets des actions menées. Mais au Bénin, le management des processus d’élaboration des 
PDC ne prend pas en compte le volet management des risques. Il est vrai que le guide national 
d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération recommande l’intégration des risques climatiques 
et environnementaux aux différents programmes et projets du PDC, mais cette recommandation 
est orientée vers les projets et programmes inscrits au PDC et concerne plus la mise en œuvre 
des actions de développement. Le guide ne recommande donc pas la prise en compte des 
risques dans la gestion du processus d’élaboration des PDC. De même, les démarches 
méthodologiques décrites dans les nouveaux PDC des six communes ciblées n’ont pas mis en 
exergue la gestion des risques liés au processus d’élaboration du PDC. Tous les C/SDLP des 
six communes ciblées confirment que le management des risques n’est pas encore une réalité 
dans le processus d’élaboration du PDC de leur commune.  
Cependant, nous avons observé l’avènement d’un risque politique dans les processus 
d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération de la commune de Ouidah. Au cours du processus 
d’élaboration de son PDC de la 3
ème
 génération, la commune de Ouidah a connu une crise 
politique qui a abouti à la destitution de son Maire par le conseil communal. Cette crise a 
amené plusieurs élus communaux à ne pas participer aux activités du processus d’élaboration 
du PDC. Elle a également a engendré le ralentissement des activités du processus et a amené la 
commune à prolonger le délai du contrat des APDL. Pour assurer l’atteinte des objectifs du 
processus et la qualité des livrables, de nouvelles activités ont été introduites dans le processus 
et ce, après la destitution du maire de la commune. Au nombre de ces activités, on a l’atelier 
d’appropriation du processus organisé à l’intention de tous les élus communaux. Cet atelier a 
permis d’impliquer ces élus dans le processus et de prendre en compte leurs ambitions pour le 
développement de la commune. L’avènement de ce risque politique a donc engendré des délais 
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et des coûts supplémentaires dans processus. Selon le C/SDLP de la commune, le non-respect 
du calendrier établi est essentiellement dû à l’avènement de ce risque politique.  
Nous pouvons donc retenir que, bien que le processus d’élaboration des PDC ne soit pas 
épargné des risques qui peuvent être politiques, financiers, humaines, socioculturels ou 
opérationnels, les communes béninoises ne prennent pas en compte le volet management des 
risques dans le cadre de la gestion processus d’élaboration de leur PDC. 
4.3.6. Management de la qualité  
En gestion de projet, la qualité est liée aux attentes des parties prenantes, notamment le client et 
les utilisateurs. Le management de la qualité de projet consiste donc à définir et mettre en 
œuvre un ensemble d’activités cohérentes et interdépendantes en vue de produire un livrable 
conforme aux engagements contractuels qui répond parfaitement aux exigences du client. Pour 
parvenir à ce livrable de qualité au terme du processus, le manager doit mettre en place un 
système de management de la qualité qui permet de bien spécifier les caractéristiques du 
produit final, de bien exécuter chaque activité, de s’assurer de la qualité des extrants de chaque 
étape du processus, de faire valider ces extrants auprès des parties prenantes et de prendre en 
compte les amendements des parties prenantes issus des validations. 
Pour assurer la conformité et la qualité des PDC au Bénin, plusieurs mécanismes ont été mis en 
place. Au niveau national, le Ministère en charge de la décentralisation a élaboré un guide 
national d’élaboration des PDC qui donne les grandes orientations et les exigences du 
processus d’élaboration des PDC au Bénin. Ce guide décrit clairement les attentes du processus 
d’élaboration du PDC, définit les différentes étapes du processus et indique les livrables, les 
principales activités et les outils à utiliser à chaque étape. Il indique également les principaux 
acteurs à impliquer à chaque étape du processus. Ce guide constitue un outil précieux et le 
référentiel de tous acteurs clés intervenant dans le processus d’élaboration du PDC au Bénin.  
Au niveau départemental, un mécanisme d’approbation des documents du PDC le préfet du 
département a été mis en place. Grâce à ce mécanisme, le Préfet qui est l’autorité de tutelle des 
communes assure la cohérence des documents du PDC avec les orientations et objectifs de 
développement définis au niveau national, régional et des différents secteurs de développement 
du pays. Dans ce cadre, il est assisté par le Conseil Départemental de Concertation et de 
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 et est techniquement appuyé par le Directeur Départemental de la Prospective et 
du Développement. 
Au niveau communal, chaque commune met en place un comité de pilotage du processus 
d’élaboration du PDC. Ce comité regroupe les représentants des différentes parties prenantes 
du processus. Ce comité reçoit et valide les extrants de chaque étape du processus. Selon les 
données collectées dans le cadre de cette étude, toutes les communes ciblées ont mis en place 
un comité de pilotage du processus d’élaboration de leur PDC. Le guide d’élaboration du PDC 
recommande également la mise en place d’un comité technique qui a pour mission de vérifier 
le respect des exigences techniques du processus. A la lecture des démarches méthodologiques 
des six communes ciblées, nous notons que toutes les communes ciblées ont également mis en 
place un comité technique. Ce comité est essentiellement composé des cadres de 
l’administration communale, du Chef de Service de la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire de la préfecture et du Directeur Départemental de la Prospective et du 
Développement ou son représentant. Hormis ces mécanismes institutionnels, on a les réunions 
de cadrage méthodologique organisées par la mairie au début du processus avec les prestataires 
recrutés pour mieux clarifier les objectifs et les attentes du processus. 
Au regard de ces différents mécanismes d’assurance qualité, nous pouvons retenir que le 
volet management de la qualité est pris en compte dans la gestion des processus 
d’élaboration des PDC au Bénin. Nous pouvons également conclure que les mécanismes de 
management de la qualité des PDC mis en place au niveau national, départemental et 
communal constituent des facteurs favorables à la satisfaction des parties prenantes. 
Mais l’analyse des différents mécanismes d’assurance qualité mis en place à divers niveau, 
nous a permis de constater qu’un mécanisme d’amélioration continue du processus 
d’élaboration des PDC n’existe pas au niveau national, au niveau départemental ni au 
niveau communal. Le guide national d’élaboration des PDC n’a pas prévu une activité 
d’évaluation finale du processus d’élaboration du PDC parmi les activités dudit processus et ne 
recommande donc pas l’évaluation dudit processus aux communes béninoises. En conséquence, 
les communes ne font pas l’évaluation finale du processus d’élaboration de leur PDC et 
n’arrivent donc pas à documenter « ce qui a marché » et « ce qui n’a pas marché ». En d’autres 
termes, elles n’arrivent pas à tirer des leçons des processus d’élaboration des PDC passés pour 
pouvoir améliorer les processus d’élaboration des PDC à venir. Par exemple, parmi les six 
                                            
9 Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination est composé du préfet du département, des maires de 
commune et leurs adjoints, d'un représentant de l'union départementale des producteurs; d'un représentant de la chambre 
consulaire départementale, d'un représentant de la fédération départementale des associations des  parents d'élèves.  
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communes ciblées dans le cadre de cette étude, aucune commune n’a réalisé l’évaluation finale 
du processus d’élaboration de son PDC. Nous constatons également qu’au niveau 
départemental, il n’existe pas une activité d’évaluation des processus d’élaboration des PDC 
des communes du département ni une activité de partage d’expériences entre les communes de 
même département. 
4.3.7. Management des coûts 
Le management des coûts consiste élaborer un budget réaliste, à suivre l’évolution des coûts du 
projet, à comparer les coûts de réalisation aux coûts prévisionnels, à analyser les écarts et à 
identifier leurs sources en vue de prendre des mesures correctives. L’analyse de la contrainte de 
coûts nous a permis de noter que dans le cadre du processus d’élaboration de leur PDC, les 
communes béninoises arrivent à respecter la contrainte des coûts. Cette performance est 
essentiellement due au fait que le management des coûts du processus d’élaboration du PDC est 
cadré par les principes d’exécution des dépenses publiques au Bénin. En application de ces 
principes, toutes les communes ciblées ont prévu dans le budget communal de l’année 
d’élaboration de leur PDC, une ligne budgétaire destinée au financement des activités du 
processus d’élaboration du PDC. A base de cette ligne budgétaire, un budget détaillé des 
activités du processus est élaboré, exécuté et suivi par le Chef de Service des Affaires 
Financières (C/SAF) de la mairie et le Receveur Percepteur (RP) de la commune. Selon les 
principes d’exécution des dépenses publiques, toute augmentation du budget passe par le 
collectif budgétaire. En d’autres termes, les augmentations de coûts du processus doivent être 
inscrites dans un collectif budgétaire, adoptées en conseil communal et approuvées par le Préfet 
des départements qui est l’autorité de tutelle des communes. Parmi les six communes ciblées, 
seule la commune de Ouidah a connu une modification à la hausse du coût initialement prévu 
pour l’élaboration de son PDC. Cette modification budgétaire est essentiellement due au fait 
que la commune a connu l’avènement d’un risque politique au cours du processus d’élaboration 
de son PDC : la crise politique au sein du conseil communal. Pour contourner les effets néfastes 
de cette crise et assurer la qualité des livrables du processus, des activités non prévues ont été 
introduites dans le processus. Ces activités non prévues ont engendré de nouveaux coûts pour la 
commune. Au regard de ces analyses, nous pouvons conclure que dans le cadre de la gestion 
du processus d’élaboration des PDC au Bénin, le management des coûts assuré par le 
C/SAF de la mairie et le RP de la commune. Il est principalement gouverné par les règles et 
les principes d’exécution des dépenses publiques.  
Mais la faible capacité de mobilisation des ressources propres, l’insuffisance de ressources 
financières et la rigidité des procédures de décaissement rendent parfois le management des 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 67 
 
coûts du processus d’élaboration du PDC difficile. Dans la commune de Pobè par exemple, le 
processus d’élaboration du PDC a été suspendu à un moment donné pour défaut de 
décaissement. Dans cette même commune, la rigidité des procédures d’exécution des dépenses 
publiques n’a pas permis à la commune d’assurer convenablement la logistique et la prise en 
charge des participants aux ateliers du processus d’élaboration du PDC. Dans la commune de 
Dogbo où le processus a connu plus de retard, les contraintes budgétaires ont été citées comme 
étant une des causes de ce retard.
10
 
4.3.8. Management des approvisionnements 
La mise en œuvre des activités d’un projet nécessite souvent l’achat des produits et services 
extérieurs. Le management des approvisionnements consiste à identifier les besoins du projet 
qui seront satisfaits par l’achat de produits et services extérieurs, à planifier l’acquisition de ces 
produits et services et à définir la stratégie ainsi que le processus des approvisionnements. 
Le processus d’élaboration des PDC nécessite le recrutement d’un cabinet d’étude ou de 
consultants, l’acquisition des fournitures de bureau et le recrutement de service traiteur pour 
assurer la restauration des participants aux différents ateliers. Pour garantir le succès de ce 
processus, chaque commune doit gérer l’approvisionnement de ces biens et services extérieurs. 
Au Bénin, le management des approvisionnements est gouverné par les règles et les principes 
de passation des marchés publics. Il s’agit notamment des dispositions de la loi 2017-04 du 19 
octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin pour les communes 
ayant débuté le processus après la promulgation de cette loi et des dispositions de la loi 2009-
02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en 
République du Bénin pour les communes ayant débuté avant la promulgation de la loi de 2017. 
En application de ces dispositions, les communes de Pobè, d’Adjarra, de Cotonou et de Ouidah 
ont inscrit dans leur Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP) le recrutement d’un cabinet 
d’étude ou des consultants devant les appuyer techniquement dans le processus d’élaboration 
de leur PDC. Elles ont également élaboré le dossier d’appel d’offres et l’avis d’appel à 
manifestation qu’elles ont affiché dans leur mairie et publié dans les radios et journaux. Après 
publication, les candidats intéressés ont déposé leurs soumissions. Ces soumissions ont été 
analysées et évaluées par la Commission Passation des Marchés Publics (CPMP) de chaque 
commune. A base des procès-verbaux d’attribution provisoire de cette commission, le Maire de 
la commune a attribué le marché et a signé le contrat de prestation de service avec le 
soumissionnaire dont l’offre satisfait les exigences du dossier d’appel d’offre. Selon les 
                                            
10 Commune de Dogbo (2017), « Plan de Développement Communal », 3ème génération, P.9 
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C/SDLP des communes d’Adjarra, de Cotonou, de Ouidah et de Pobè, le management des 
approvisionnements est piloté par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRPM) de la 
commune. Dans la commune de Grand-Popo où le recrutement des consultants a été financé 
par Enabel et PDDC/GIZ, la gestion des recrutements a été pilotée par ces partenaires en 
collaboration avec la C/SDLP de la commune. Quant à la commune Dogbo, elle n’a pas connu 
le recrutement de consultant ni de cabinet d’étude : l’appui technique du processus a été assuré 
par deux cadres de la mairie et un conseiller communal. 
En ce qui concerne les fournitures de bureau nécessaires au processus d’élaboration du PDC, 
leur approvisionnement dans les communes d’Adjarra, de Cotonou, de Dogbo, de Ouidah et de 
Pobè a été intégré aux commandes de fournitures de bureau qu’effectuent habituellement les 
communes. Dans la commune de Grand-Popo, l’acquisition des fournitures de bureau 
nécessaires au processus d’élaboration du PDC a été prise en charge par BUPDOS-ONG. Nous 
avons noté que l’intégration des fournitures de bureau du processus d’élaboration du PDC aux 
commandes habituelles de la mairie a contribué au non-respect de la contrainte des délais dans 
certaines communes. En effet, au cours du processus d’élaboration du PDC, certaines 
communes ont connu la rupture de fourniture de bureau. Ne pouvant pas imprimer les extrants 
intermédiaires ou finaux du processus à soumettre aux membres du comité de pilotage pour 
validation, le processus d’élaboration du PDC a connu de suspension en période de rupture de 
stock de fourniture de bureau. Dans ce cadre, un C/SDLP a suggéré d’intégrer la multiplication 
des extrants intermédiaires du processus au contrat des cabinets d’étude. Nous pouvons donc 
conclure le management des approvisionnements du processus d’élaboration du PDC reste à 
améliorer. Il est intéressant de remarquer que la commune de Grand-Popo qui a bénéficié de 
l’appui de BUPDOS-ONG en approvisionnement des fournitures de bureau est celle qui a 
connu moins de retard parmi les communes ciblées. Il en résulte que la disponibilité de 
fournitures de bureau est un facteur de succès du processus d’élaboration du PDC. 
4.3.9. Management des délais 
Dans le cadre du processus d’élaboration du PDC, le management des délais consiste à suivre 
l’avancement des activités du processus et à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir les 
réaliser selon le planning établi. Il permet de faire le suivi des activités, d’identifier et 
d’analyser les écarts et de prendre les mesures d’ajustement. Ce volet du management des 
processus d’élaboration du PDC est piloté par les C/SDLP des communes. L’analyse des 
données collectées nous a permis de noter que toutes communes ciblées se sont fixées un délai 
pour le processus d’élaboration de leur PDC et se sont également dotées d’un calendrier. La 
détermination des durées du processus est essentiellement basée sur le guide d’élaboration du 
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PDC qui recommande une durée allant de trois (03) à six (06) mois. En application de cette 
recommandation, quatre (04) des six (06) communes ciblées ont choisi la durée maximale et les 
deux autres ont opté pour la durée minimale recommandée. La détermination des durées du 
processus ne se repose donc pas sur les techniques de planification opérationnelle. Nous 
avons également remarqué que parmi les communes ciblées, aucune commune n’a respecté le 
calendrier dudit processus. Les cadres ayant piloté le processus dans les différentes communes 
ciblées ont cités plusieurs facteurs comme étant les causes du non-respect du calendrier. Il 
s’agit notamment de l’instabilité de l'environnement politique dans la commune, de 
l’indisponibilité des acteurs, du manque de motivation des membres du comité de pilotage, de 
la non multiplication des documents de travail à temps, des difficultés financières, de l'absence 
d'une méthodologie de collecte des données appropriée, de l’indisponibilité de données 
statistiques, du manque de rapidité dans la lecture les extrants intermédiaires et finaux du 
processus, de la non prise en compte de l’étape de rédaction du document du PDC par le guide, 
de la combinaison de l’évaluation finale du PDC échu avec la phase du diagnostic…etc. Nous 
pouvons donc conclure que le management des délais du processus d’élaboration du PDC 
reste à renforcer dans les communes du Bénin. 
4.4. Synthèse et discussions des résultats 
4.4.1. Synthèse des résultats 
Au début de cette étude, nous avons fixé deux objectifs recherche. Pour les atteindre, nous nous 
sommes posé trois questions. A terme des travaux de collectes et d’analyses de données, nos 
objectifs ont été atteints : le succès des processus d’élaboration des PDC a été examiné et le 
management de ces processus a été étudié. Le tableau ci-après résume les principaux résultats 
de l’étude par objectif et par question de recherche. 















elles satisfaites de 
la qualité des 
livrables ? 
- Les communes béninoises ont pu atteindre les objectifs fixées dans le cadre 
du processus d’élaboration de leur PDC de la 3ème génération ; 
- Les parties prenantes du processus d’élaboration du PDC estiment que les 
projets et les programmes inscrits au PDC de la 3ème génération sont à la fois 
cohérents et pertinents ; 
- Les parties prenantes du processus d’élaboration du PDC sont satisfaites de la 
qualité des livrables du  processus. 
Les contraintes de 
délais et de coûts 
sont-elles 
- Les communes béninoises n’arrivent pas à respecter la contrainte de délais 
dans le processus d’élaboration de leur PDC ; 
- La réalisation d’une activité non prévue dans un processus peut engendrer le 
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Principaux résultats obtenus 
respectées ? déploiement de nouvelles ressources humaines, matérielle et financière et 
donc, des coûts supplémentaires ; 
- Les communes béninoises arrivent à respecter la contrainte de coûts dans le 












PDC de la 3ème 
génération ont-ils 
été gérés ? 
- Le management des ressources humaines du processus a été bien assuré. Il en 
est de même pour le management des coûts qui est principalement gouverné 
par les principes d’exécution des dépenses publiques. Concernant le 
management de la communication, nous avions noté que la communication a 
été bien assuré à l’interne comme à l’externe  et ce, bien que ces communes 
ne se sont pas dotés d’un plan de communication spécifique au processus. 
- Quant aux managements d’envergure, d’intégration et de délais, ils ont été 
pris en compte dans le management des processus d’élaboration des PDC. 
Mais les managements d’intégration et de délais n’ont pas été suffisamment 
sous le contrôle des responsables de ces processus. Ces deux volets du 
management du processus en étude restent donc à améliorer pour maitriser les 
facteurs internes et externes qui ont perturbé le processus et ont engendré le 
non-respect de la contrainte de délais. 
- Le management des approvisionnements est également pris en compte et est 
essentiellement gouverné par les principes de passation des marchés publics. 
Mais il est également à améliorer pour éviter les ruptures de stocks et assurer 
convenablement la logistique du processus. Le management de la qualité a été 
également assuré mais les différents mécanismes d’assurance qualité mis en 
place sont à doter d’un dispositif d’amélioration continue. En ce qui concerne 
le management des risques, il n’a pas été pris en compte bien que le processus 
n’est pas épargné des risques inhérents à tout processus. 
Source : Réalisé à partir des analyses de données collectées, 2020  
4.4.2. Discussion des résultats de la première question de recherche  
Pour la première question de recherche relative à la satisfaction des parties prenantes, nos 
différentes analyses ont permis de conclure que les objectifs des processus d’élaboration des 
PDC ont été atteints et les parties prenantes sont satisfaites de la qualité des livrables du 
processus. Elles estiment que les projets et les programmes inscrits au PDC de la 3
ème
 
génération de leur commune sont à la fois pertinents et cohérents. 
Ces parties prenantes associent la qualité du PDC de leur commune à la pertinence et à la 
cohérence des projets et des programmes qui y sont inscrits. Elles souhaitent avoir un PDC dont 
les projets et programmes répondent à leurs besoins et sont conçus en solutions aux problèmes 
de la population. Elles tiennent également à la cohérence entre les programmes et projets du 
PDC et les orientations stratégiques définies de développement définies au niveau national. Le 
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guide d’élaboration des PDC (2016) ainsi que l’article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 
insistent également sur la cohérence entre les programmes/projets du PDC et les orientations 
stratégiques de développement national. Lee guide d’élaboration des PDC du Ministère de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale (2016), exige que la programmation des 
investissements identifiés et inscrits dans le PDC soit en cohérence avec les orientations de la 
Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté, les ODD et les divers objectifs 
sectoriels de l’Etat. Notons également que la cohérence et la pertinence font partir des six (06) 
critères d’évaluation de succès des politiques publiques que l’OCDE a retenu en 2019. Il en 
résulte que ces deux critères sont essentiels et peuvent même être considérés comme étant des 
attentes de base que les consultants, les APDL ou les techniciens en charge de l’élaboration du 
PDC doivent satisfaire.  
A la lecture de la définition de l’OCDE (2019) et au regard de la perception des parties 
prenantes, nous pouvons définir la pertinence du PDC comme étant la mesure dans laquelle les 
programmes et projets inscrits au PDC solutionnent les problèmes prioritaires de la commune 
et correspondent aux besoins et aux ambitions de développement des parties prenantes et des 
populations de la communes. Pour assurer la pertinence du PDC, les consultants, les APDL ou 
les techniciens chargés d’élaborer le PDC doivent veiller à l’approche participative du 
processus, impliquer fortement la population pour mieux cerner les problèmes prioritaires de la 
commune et bien collaborer avec les parties prenantes pour pouvoir intégrer leurs ambitions de 
développement au PDC. Mais ses ambitions doivent tenir compte des capacités de mobilisation 
de ressources de la commune afin d’éviter un PDC irréaliste Quant à la cohérence du PDC, 
nous la définissons comme étant la mesure dans laquelle les programmes et projets du PDC 
sont rationnels entre eux et compatibles avec les orientations stratégiques de développement 
définies au niveau national, international, régional et au des différents secteurs de 
développements du pays. Pour assurer la cohérence des programmes et projets du PDC, les 
consultants, les APDL ou les techniciens chargés d’élaborer le PDC doivent collaborer avec les 
la Direction Départementale de la Prospective et du Développement et les Services 
Déconcentrés de l’Etat intervenant dans la commune, répertorier les orientations stratégiques 
par secteur (santé, éducation, sécurité alimentaire,….) et par niveau (national, international, 
régional….), aligner la problématique de développement de la commune sur ces orientations et 
veiller à ce que les objectifs de développement du PDC soient en arrimage avec elles. Dans la 
pratique, les critères de pertinence et de cohérence sont évalués à l’élaboration des politiques 
publiques. Notre étude rejoint donc l’OCDE et retient la pertinence et la cohérence des 
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programmes et des projets inscrits au PDC comme étant des critères d’évaluation du succès des 
processus d’élaboration des plans de développement communal. 
4.4.3. Discussion des résultats de la deuxième question de recherche  
Pour la deuxième question de recherche relative au respect des contraintes de délais et de coûts, 
nos analyses ont permis de conclure que les communes ciblées ont respecté la contrainte de 
coûts dans le processus d’élaboration de leur PDC, mais elles n’ont pas pu respecter la 
contrainte de délais. Le respect de la contrainte de coûts résulte essentiellement du fait que le 
management des coûts du processus d’élaboration du PDC est gouverné par les principes et 
règles d’exécution des dépenses publiques. 
La commune ayant accusé plus de retard dans le processus d’élaboration de son PDC est celle 
de Dogbo. Malgré qu’elle soit la commune qui s’est fixé moins d’objectifs parmi les communes 
ciblées, la commune de Dogbo est la seule commune qui n’a pas pu atteindre la totalité de ses 
objectifs. Nous remarquons également que parmi les communes ciblées, la commune de Dogbo 
est la seule commune qui a utilisé l’approche dite interne, une approche selon laquelle le 
processus d’élaboration du PDC est conduit par les cadres de la mairie. Les autres communes 
qui ont fait appel aux compétences externes ont pu atteindre la totalité de leurs objectifs du 
processus et ont accusé moins de retard. Nous pouvons donc conclure que l’approche interne 
d’élaboration du PDC ne favorise pas le succès des processus d’élaboration des PDC.  
Par ailleurs, bien que les objectifs du processus soient atteints, les parties prenantes soient 
satisfaites de la qualité des livrable du processus, les programmes et projets du PDC soient 
pertinents et cohérents, la contrainte de coûts soit respectée, nous n’avons pas conclure le 
succès des processus d’élaboration des PDC et ce, du fait que la contrainte de délais n’a pas été 
respectée. La littérature de la gestion des projets retient généralement l’atteinte des objectifs, la 
satisfaction des parties prenantes, le respect des contraintes de coût et de délai comme étant les 
critères de succès d’un projet (Might et Fischer, 1985 ; Baker et al, 1986 ; Pinto et Slevin, 
1987 ; Hazebrouck, 1994 ; Malyor, 2001 ; Ika, 2007).  
4.4.4. Discussion des résultats de la troisième question de recherche  
La troisième question de notre étude cherche à comprendre comment les processus 
d’élaboration des PDC ont été gérés. A cet effet, nous avons étudié le mangement du processus 
d’élaboration du PDC au regard des volets de management de projet issus des travaux de 
Condor et Hachard (2007) : le management de l’envergure, le management des coûts, le 
management des délais, le management de la qualité, le management des ressources humaines, 
le management des communications, le management des risques, le management des 
approvisionnements et le management de l’intégration. Nos travaux de recherche ont permis de 
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noter que hormis le management des risques, tous les autres volets de management de projet 
ont été utilisés dans le cadre de la gestion des processus d’élaboration des PDC au Bénin. 
Néanmoins notons que le management de l’intégration et le management des délais des 
processus d’élaboration des PDC au Bénin ne sont pas sous contrôle des managers de ces 
processus. Ils sont perturbés par des facteurs internes et externes aux administrations 
communales. Quant au management de la qualité, il reste à améliorer surtout en ce qui 
concerne l’amélioration continue du processus. Il en est de même pour le management des 
approvisionnements que les communes béninoises doivent améliorer pour pouvoir éviter les 
ruptures de stocks et assurer convenablement la logistique du processus. Ces insuffisances 
notées dans le management des processus d’élaboration des PDC ne sont pas sans impact sur le 
succès de ces processus. Elles sont à l’origine du problème de non-respect de la contrainte de 
délais qui a entravé le succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Par exemple, les 
problèmes de ruptures de stocks et de non prise en charge des participants des ateliers qu’on 
peut facilement associer aux insuffisances du management des approvisionnements, ont 
respectivement occasionné des reports des dates d’organisation des ateliers et des 
augmentations du nombre et des jours d’ateliers : pour défaut de pause-café et de pause 
déjeuné, les participants sont vites libérés même si les objectifs de l’atelier ne sont pas encore 
atteints. De même, pour défaut de management des risques, la commune de Ouidah a dû 
suspendre le processus d’élaboration de son PDC à l’avènement d’une crise politique non 
anticipée. Notre étude rejoint donc Condor et Hachard (2007) qui pensent que le management 
des processus doit aller au-delà de la gestion des ressources humaines, matérielles et financière 
pour prendre en compte les risques pouvant entraver le succès du projet, l’envergure et 
l’intégration du projet. Dans ce sens, nous retenons que pour assurer le succès d’un projet ou 
d’un processus, le manager doit prendre en compte et bien gérer les neuf (09) volets du 
management de projet issus des études de Condor et Hachard (2007). Les résultats de notre 
étude contredisent Turner (1992) qui limite le management de projet à la gestion des ressources 
humaines, matérielles et financières. Pour lui, le management de projet est un effort d’organiser 
des ressources humaines, financières et matérielles afin d’entreprendre un travail défini et 
unique, au sein d’un cadre contraint de coût et de temps en vue de parvenir à un changement 
positif. 
4.4.5. Difficultés rencontrées et limites de l’étude 
La réalisation de cette étude n’a pas été épargnée des difficultés inhérentes aux travaux de 
recherche. Ces difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres. Il s’agit d’abord de la distance 
entre notre pays de résidence et le pays de collecte de données primaires : la collecte des 
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données primaires a été réalisée dans les communes du Bénin alors que nous résidons en 
Belgique au moment de la réalisation de ses travaux. Pour contourner cette difficulté de 
distance, nous avons opté pour les questionnaires digitalisés et nous avons prévu recruter et 
former des enquêteurs pour la collecte des données. Mais à cause de la crise sanitaire COVID-
19 nous n’avons pas pu engager des enquêteurs. Nous avons donc collaboré avec les C/SDLP 
des communes ciblées et les liens des questionnaires ont été directement envoyés aux enquêtés 
identifiés. A cet effet, nous avons limité nos enquêtes aux personnes ayant un ordinateur, un 
portable androïde ou tout autre appareil leur permettant de recevoir et de répondre à un 
questionnaire digitalisé. 
A ces difficultés, s’ajoute le fait que nos enquêtes ont été réalisées à une période des élections 
communales et municipales au Bénin. Ces élections ont pour vocations de changer les membres 
des conseils communaux et municipaux, et mobilisent donc plusieurs acteurs de développement 
des communes, notamment les acteurs politiques. Nos enquêtés sont en majorité des acteurs 
politiques et sont fortement impliqués dans l’organisation de ces élections. A cet effet, ils ne se 
sont pas rendus disponible pour répondre à nos questionnaires dans les délais souhaités.  
On a également le temps de l’étude qui est relativement. Cette contrainte de temps nous a 
également amené à limiter l’étude à six (06) communes et nous a peut-être empêchés d’étudier 
certaines facettes des processus d’élaboration des PDC au Bénin. 
En ce qui concerne la limite des données, nous ne pouvons pas certifier la fiabilité des données 
collectées à cent pour cent. Il se pourrait que certains enquêtés nous donnent des informations 
qui ne sont pas totalement fiables. Mais les travaux d’épuration effectués nous ont permis 
d’identifier certaines erreurs et de les corriger avant les analyses. De même, une marge d’erreur 
très faible peut être envisagée sur le traitement des données collectées. 
Notons néanmoins que ces difficultés et ces limites ne sont pas de nature à altérer la qualité des 
données, des analyses ni des résultats de l’étude. Pendant la réalisation de l’étude, des stratégies 
dynamiques ont été développées pour pouvoir contourner les difficultés rencontrées et 
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CHAPITRE 5 : SUGGESTIONS POUR L’AMÉLIORATION DU PROCESSUS 
D’ELABORATION DU PDC 
Les résultats de cette étude révèlent que le succès des processus d’élaboration des PDC au 
Bénin a été essentiellement entravé par le non-respect de la contrainte de délais. Ce problème 
est commun à toutes les communes ciblées. Il est donc nécessaire d’analyser ce problème et de 
proposer des actions d’amélioration pouvant permettre aux communes béninoises de respecter 
la contrainte de délais dans le processus d’élaboration de leur PDC.  
5.1. Analyse du problème de non-respect de la contrainte de délais 
Pour pouvoir proposer des approches de solutions pertinentes, nous avons jugé utile 
d’approfondir nos analyses et ce, à travers le diagramme des problèmes, le diagramme des 
solutions et le diagramme des stratégies.  
5.1.1. Identisation des causes primaires et secondaires 
Le problème de non-respect de la contrainte de délais a été favorisé par les insuffisances notées 
dans le management du processus. Il s’agit notamment de : l’insuffisance de contrôle sur le 
management de l’intégration du processus qui est perturbé par des facteurs internes et externes, 
la non-prise en compte du volet management de risque dans la gestion du processus, absence 
d’un dispositif d’amélioration continue du processus, la faiblesse du management des 
approvisionnements qui engendre parfois des ruptures de stocks des fournitures de bureau et 
rend difficile l’organisation des ateliers, la non utilisation des techniques de planification 
opérationnelle dans la détermination des délais du processus….etc. Les résultats de l’étude 
nous ont également permis de noter que la réalisation d’une activité non prévue dans un 
processus nécessite de temps et peut engendrer le déploiement de nouvelles ressources 
humaines, matérielles et financières et donc, des coûts et des délais supplémentaires. Hormis 
les insuffisances de mangement et l’introduction de nouvelles activités dans le processus, nous 
avons également identifié d’autres facteurs comme étant les causes de ce problème. Le tableau 
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Tableau 14 : Eléments du diagnostic 
Problème 
centrale 


































































Délais des processus déterminés sans technique de planification opérationnelle  
Evaluations finales des PDC échu combinées avec phase du diagnostic 
Etape de rédaction des documents de PDC non pris en compte par le guide 
Gestion des risques non intégrée au processus d’élaboration des PDC 
Collecte et synthèse 
de données réalisées 
avec retard 
Méthodologie de collecte de données peu appropriée 
Données statistiques indisponibles dans certains secteurs 
Faible implication des services déconcentrés de l’Etat 
Synthèse de données collectées réalisée avec retard 
Organisation des 
ateliers difficile 
Management des approvisionnements faible 
Documents de travail non multipliés à temps 
Rupture de stocks des fournitures de bureau 




Faible implication des receveurs percepteurs dans le processus 
Plan de décaissement des ressources financières du processus non élaboré 
Faible capacité de mobilisation de ressources financières 
Indisponibilité des 
acteurs impliqués 
dans le processus 
Manque de motivation des membres du comité de pilotage 
Frais de déplacement non payés aux participants des ateliers 
Procédures d’exécution des dépenses publiques rigides 
Retard dans l’examen des livrables finaux et intermédiaires du processus 
Processus 
d’élaboration des 
PDC de la 2ème 
génération non 
évalué 
Manque d’un dispositif d’amélioration continue du processus 
Absence d’un mécanisme de partage d’expériences entre communes  
Evaluation finale des processus d’élaboration du PDC non prise en compte 
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Management des délais 
faible 
Délais des processus déterminés sans technique de planification opérationnelle  
Evaluations finales des PDC échu combinées avec phase du diagnostic 
Etape de rédaction des document de PDC non pris en compte par le guide 
Gestion des risques non intégrée au processus 
Collecte et synthèse de 
données réalisées avec 
retard 
Méthodologie de collecte de données peu appropriée 
Données statistiques indisponibles dans certains secteurs 
Faible implication des services déconcentrés de l’Etat  
Synthèse de données collectées réalisée avec retard 
Organisation des ateliers 
difficile 
Management des approvisionnements faible 
Documents de travail non multipliés à temps 
Ruptures de stocks des fournitures de bureau 




Faible implication des receveurs percepteurs dans le processus 
Plan de décaissement des ressources financières du processus non élaboré 
Faible capacité de mobilisation de ressources financières 
Indisponibilité des 
acteurs impliqués dans 
le processus 
Manque de motivation des membres du comité de pilotage 
Frais de déplacement non payés aux participants des ateliers 
Procédures d’exécution des dépenses publiques rigides 
Retard dans l’examen des livrables finaux et intermédiaires du processus 
Processus d’élaboration 
des PDC de la 2ème 
génération non évalué  
Manque d’un dispositif d’amélioration continue du processus 
Absence d’un mécanisme de partage d’expériences entre communes  
Evaluation du processus d’élaboration du PDC non prise en compte dans guide 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 78 
 

























































Management des délais 
renforcé 
Délais du processus déterminés à base des techniques de planification opérationnelle  
Evaluations finales du PDC échu séparées de la phase de diagnostic 
Etape de rédaction des documents de PDC pris en compte par le guide 
Gestion des risques intégrée au processus 
Collecte et synthèse de 
données réalisées sans 
retard 
Méthodologie de collecte de données bien appropriée 
Données statistiques disponibles dans tous les secteurs 
Implication des services déconcentrés de l’Etat renforcée 
Synthèse de données collectées réalisée sans retard 
Organisation des ateliers 
facilitée 
Management des approvisionnements renforcé 
Documents de travail multipliés et disponibles à temps 
Fournitures de bureau disponibles tout au long du processus 
Logistique assurée aux participants des ateliers 
Financement du 
processus facilité 
Implication des receveurs percepteurs dans le processus renforcée 
Plan de décaissement des ressources financières du processus élaboré et validé 
Capacité de mobilisation de ressources financières renforcée 
Acteurs impliqués dans 
le processus disponibles 
Membres du comité de pilotage motivés 
Frais de déplacement payés aux participants des ateliers 
Procédures d’exécution des dépenses publiques flexibles 
Examen des livrables finaux et intermédiaires du processus realisé sans retard 
Processus d’élaboration 
des PDC de la 3ème 
génération évalué  
Dispositif d’amélioration continue du processus mis en place 
Mécanismes de partage d’expériences entre communes mis en place  
Evaluation du processus d’élaboration du PDC intégrée au guide national 
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Management des délais 
renforcé 
Délais du processus déterminés à base des techniques de planification opérationnelle  
Evaluation finale du PDC échu séparée de la phase de diagnostic 
Etape de rédaction du document de PDC pris en compte par le guide 
Gestion des risques intégrée au processus 
Collecte et sythèse de 
données réalisées sans 
retard 
Méthodologie de collecte de données bien appropriée 
Données statistiques disponibles dans tous les secteurs 
Implication des services déconcentrés de l’Etat renforcée 
Synthèse de données collectées réalisée sans retard 
Organisation des ateliers 
facilitée 
Management des approvisionnements renforcé 
Documents de travail multipliés et disponibles à temps 
Fournitures de bureau disponibles tout au long du processus 
Logistique assurée aux participants des ateliers 
Financement du 
processus facilité 
Implication des receveurs percepteurs dans le processus renforcée 
Plan de décaissement des ressources financières du processus élaboré et validé 
Capacité de mobilisation de ressources financières renforcée 
Acteurs impliqués dans 
le processus disponibles 
Membres du comité de pilotage motivés 
Frais de déplacement payés aux participants des ateliers 
Procédures d’exécution des dépenses publiques flexibles 
Processus d’élaboration 
des PDC de la 3ème 
génération évalué  
Dispositif d’amélioration continue du processus mis en place 
Mécanismes de partage d’expériences entre communes mis en place  
Evaluation du processus d’élaboration du PDC intégrée au guide national 
Stratégie 3 : Stratégie 
d’amélioration du financement 
des processus  
Stratégie 4 : Stratégie de mise en 
place d’un mécanisme 
d’amélioration continue 
Stratégie 2 : Stratégie 
d’amélioration du management 
des approvisionnements 
 
Stratégie 1 : Stratégie de 
renforcement du management 
des délais 
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5.2. Stratégies et actions d’amélioration 
Au terme des analyses réalisées à base des diagrammes, quatre stratégies ont été identifiées 
pour pouvoir résoudre ce problème de non-respect de la contrainte de délais qui a entravé le 
succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Il s’agit notamment de la stratégie de 
renforcement du management des délais, de la stratégie d’amélioration du management des 
approvisionnements, de la stratégie d’amélioration du financement du processus et de la 
stratégie de mise en place d’un mécanisme d’amélioration continue. Ces quatre stratégies sont 
liées, cohérentes et contribuent ensemble à la résolution de la problématique du non-respect de 
la contrainte de délais dans les processus d’élaboration des PDC au Bénin. A base de ces 
stratégies, quatre actions d’amélioration ont été développées. 
5.2.1. Renforcement du management des délais 
Cette action a pour objectifs de renforcer le management des délais du processus d’élaboration 
des PDC au Bénin et de favoriser la réalisation des activités de collecte et d’analyse de données 
dans les délais prévus . Elle consistera à : 
 Actualiser et vulgariser le guide national d’élaboration des PDC. Cette actualisation doit 
intégrer l’étape de rédaction du document de PDC au processus d’élaboration du PDC 
et lui attribuer un délai. Grâce à cette actualisation, on aura également à séparer 
l’évaluation finale des PDC échus de l’étape du diagnostic du processus d’élaboration 
du PDC et intégrer la gestion des risques au processus d’élaboration des PDC au Bénin. 
 Renforcer les capacités d’intervention des C/SDLP sur le management des délais, sur 
les techniques de planification opérationnelle, sur le management de la qualité 
(notamment l’amélioration continue des processus), le management des risques et le 
management de l’intégration. 
 Définir une méthodologie de collecte de données claire, appropriée et acceptée de tous 
les acteurs impliqués dans la collecte de données. 
 Doter chaque commune du Bénin d’une base de données sur les différents secteurs de 
développement de la commune afin de réduire le temps de collecte de données et 
d’analyse diagnostique. 
 Sensibiliser les services déconcentrés de l’Etat à s’impliquer fortement dans le 
processus d’élaboration du PDC, à rendre disponible les données statistiques de leur 
secteur et à faciliter la collecte de données sur les orientations stratégiques de leur 
secteur définir au niveau national et international.  
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5.2.2. Amélioration du management des approvisionnements 
Cette action a pour objectif de faciliter l’organisation des ateliers des processus d’élaboration 
des PDC au Bénin. Sa mise en œuvre permettra donc aux communes de doter le processus 
d’élaboration du PDC des biens et services nécessaires à une bonne exécution des activités du 
processus. Elle consistera à : 
 Identifier les besoins du processus qui seront satisfaits par les biens et services 
extérieurs et à planifier l’acquisition de ses biens et services ; 
 Mettre en place un dispositif d’approvisionnement qui leur permet d’engager les 
fournisseurs de biens et services extérieurs dans une démarche de progrès, d’exiger 
d’eux des biens et services de qualité et de réceptionner ces biens et services sans défaut 
et sans retard. 
 Séparer les biens destinés aux activités du processus d’élaboration du PDC des stocks 
ordinaires des mairies. Ceci permettra d’éviter des ruptures de stocks de fournitures de 
bureau au cours du processus, de multiplier les documents de travail à temps et d’éviter 
donc les reports des séances de travail. 
 Assurer la prise en charge logistique (les documents de travail, les pauses café et 
déjeuné…) des participants afin de mobiliser leur attention sur les objectifs des ateliers 
du processus. 
5.2.3. Amélioration du financement du processus 
Cette action a pour objectifs de faciliter le financement du processus et de motiver les acteurs 
du processus à se rendre disponibles. La mise en œuvre de cette action permettra aux 
communes de mobiliser suffisamment ressources financières pour assurer le financement des 
activités du processus d’élaboration de leur PDC sans difficulté. Elle consistera donc à : 
 Renforcer les capacités de mobilisation de ressources financières des communes. 
 Elaborer un budget réaliste pour la réalisation du processus d’élaboration de leur PDC. 
 Identifier les partenaires locaux pouvant contribuer au financement du processus 
d’élaboration du PDC. 
 Négocier le financement du processus avec les partenaires locaux identifiés. 
 Rédiger et signer des accords de financement du processus avec les partenaires locaux 
ayant accepté de financer les activités du processus. 
 Elaborer un plan de décaissement de fonds réaliste et cohérent avec le calendrier du 
processus. 
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 Impliquer davantage les receveurs percepteurs dans les processus d’élaboration des 
PDC afin de favoriser une meilleure exécution des plans de décaissement de fonds et 
rendre les fonds disponibles sans retard. 
 Payer les frais de déplacement aux participants des ateliers et motiver les membres du 
comité de pilotage à examiner les livrables finaux et intermédiaires du processus sans 
retard. 
 Rendre flexible les procédures d’exécution des dépenses publiques afin de les adapter 
aux réalités des communes. Ceci permettra par exemple de payer, sans protocole de 
relevé d’identité bancaire, les frais de déplacement aux participants des ateliers venant 
des villages qui pour la plupart n’ont par un compte bancaire. 
5.2.4. Mise en place d’un mécanisme d’amélioration continue 
Cette action a pour objectifs d’introduire un dispositif d’amélioration continue dans les 
mécanismes d’assurance qualité mis en place au niveau national, départemental et national, et 
d’amener les communes béninoises à évaluer le processus d’élaboration de leur PDC et à 
partager les expériences entre elle. Elle permettra de capitaliser les acquis des processus 
d’élaboration du PDC de la 3
ème
 génération sur les processus d’élaboration des PDC de la 4
ème
 
génération. Elle consistera donc à : 
 Intégrer l’évaluation finale des processus d’élaboration du PDC au guide ; 
 Sensibiliser les communes à effectuer l’évaluation du processus d’élaboration de leur 
PDC et à documenter les leçons apprises afin de les capitaliser sur les processus 
d’élaboration des PDC à venir ; 
 Organiser des ateliers départementaux de partage d’expériences entre les communes du 
département et documenter les acquis du processus. Ceci permettra aux communes 
d’apprendre les uns des autres et de renforcer donc le dispositif d’amélioration continue. 
De même, les documents consignant les acquis de ces processus seront des outils de 
prises de décisions pour les autorités politico-administratives et pourront être utilisés 
comme étant des intrants du processus d’actualisation du guide national d’élaboration 
des PDC. 
 Etudier le mécanisme d’assurance qualité mis en place au niveau communal, 
départemental et national afin d’identifier d’autres dispositifs d’amélioration continue à 
introduire dans les processus d’élaboration des PDC au Bénin. 
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CONCLUSION GENERALE 
Pour permettre aux communes béninoises d’assurer convenablement leur mission 
développement local, le législateur béninois leur a fait obligation
11
 d’élaborer et de mettre en 
œuvre un Plan de Développement Communal qui retrace les programmes et projets nécessaires 
à l’amélioration des conditions et cadre de vie des populations. En respect de cette prescription 
du législateur, les communes élabore chaque cinq (05) leur PDC et sont actuellement au PDC 
de la 3
ème
 génération. Contrairement au processus de la mise en œuvre des PDC, les études 
scientifiques ne s’intéressent pas au processus d’élaboration du PDC et laisse l’élaboration du 
PDC pauvre en littérature. Conscient du fait qu’une politique publique male élaborée est une 
source de gaspillage de derniers publics, nous nous sommes engagés à étudier le processus 
d’élaboration des PDC au Bénin sous l’angle de la gestion. Cette étude qui se veut une 
évaluation des processus d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération au Bénin a pour objectifs 
d’examiner le succès de ces processus et d’étudier la gestion desdits processus. Pour atteindre 
le premier objectif, nos travaux de recherche ont été orientés par deux questions de recherche et 
sont essentiellement axés sur la satisfaction des parties prenantes et le respect des contraintes de 
coûts et de délais. Pour le second objectif, nous nous sommes posé la question de savoir 
comment ces processus ont été gérés. 
La méthodologie utilisée pour répondre à ces questions de recherche peut être décrite en un 
processus constitué de quatre étapes : (i) la recherche et la revue documentaire qui nous ont 
amené à collecter et lire la documentation disponible sur les projets, sur le management de 
projet et sur l’élaboration des PDC ; (ii) la collecte et l’analyse des données nécessaires à 
l’examen du succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin ; (iii) l’entretien avec les 
C/SDLP et autres ressources pour pourvoir comprendre comment les processus d’élaboration 
des PDC de la 3
ème
 génération ont été gérés et enfin (iv) l’analyse du problème de non-respect 
de la contrainte de délais qui a entravé le succès du processus et l’identification des actions 
d’amélioration. 
L’étape de recherche et revue documentaires a permis de faire le point de la littérature 
disponible sur le sujet en étude et de rédiger donc les deux premiers chapitres relatifs à la revue 
de littérature. Au terme de ces travaux de cette première étape, nous retenons d’une part que le 
succès d’un projet est essentiellement centré sur l’atteinte des objectifs fixés, la satisfaction des 
parties prenantes et le respect des contraintes de coûts et de délais, et d’autre part nous 
soutenons que pour assurer ce succès, le manager du projet doit focaliser son attention sur les 
                                            
11 Référence : Article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin 
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neuf volets de management de projet issus des études de Condor et Hachard (2007) : le 
management de l’envergure, le management de l’intégration, le management de la qualité, le 
management des risques, le management des ressources humaines, le management des 
communications, le management des approvisionnements, le management des coûts et le 
management des délais.  
L’étape de collecte et d’analyse des données a permis de répondre aux deux premières 
questions de recherche qui se rapportent au succès du processus d’élaboration des PDC au 
Bénin. Pour la première question de recherche qui cherche à savoir si les parties prenantes sont 
satisfaites de la qualité des livrables du processus, nous sommes parvenus à la conclusion selon 
laquelle les objectifs des processus d’élaboration des PDC ont été atteints et les parties 
prenantes sont satisfaites de la qualité des livrables. Ces parties prenantes associent la qualité 
du PDC à la pertinence et à la cohérence de ses projets et programmes. Pour eux, les projets et 
programmes inscrits au PDC de la 3
ème
 génération de leur commune sont pertinents et 
cohérents. Pour la deuxième question de recherche relative au respect des contraintes de coûts 
et de délais, les analyses révèlent que dans le cadre du processus d’élaboration de leur PDC, les 
communes ciblées arrivent à respecter la contrainte de coûts mais n’arrivent pas respecter la 
contrainte de délais. Vu que la contrainte de délais n’a pas été respectée, nous nous sommes 
abstenus d’établir le succès des processus d’élaboration des PDC. 
La phase d’entretien avec les C/SDLP et les personnes ressources vise essentiellement à 
répondre à la troisième question de recherche de l’étude relative au management des processus 
d’élaboration des PDC. Les travaux d’entretien ainsi que les analyses de cette phase ont été 
orientés par les neuf (09) volets de management de projets soutenus par Condor et Hachard 
(2007). Au terme de ces travaux, nous avons constaté que la gestion des processus 
d’élaboration des PDC que sur des neuf (09) volets de management de projet, huit (08) ont été 
utilisés. La gestion du processus d’élaboration du PDC n’a pas pris en compte le management 
des risques. Nous avons également noté que des facteurs internes et externes aux 
administrations communales perturbent le management de l’intégration et le management des 
délais des processus d’élaboration des PDC et leur contrôle échappe aux managers de ces 
processus. Le système de management de la qualité mis en place n’a pas été doté du dispositif 
d’amélioration continue et le management des approvisionnements doit également être 
amélioré pour éviter les ruptures de stocks et assurer correctement la logistique du processus. 
Nous sommes parvenus à établir que ces insuffisances de management sont à l’origine du non-
respect de la contrainte de délais.  
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A la dernière phase, nous avons analysé ce problème de non-respect de la contrainte de délais 
qui a entravé le succès des processus d’élaboration des PDC. Cette analyse a été réalisée à base 
du diagramme des problèmes, du diagramme des solutions et du diagramme des stratégies. Au 
terme de l’analyse, quatre stratégies d’amélioration ont été identifiées : la stratégie de 
renforcement du management des délais, la stratégie d’amélioration du management des 
approvisionnements, la stratégie de financement du processus et la stratégie de mise en place 
d’un mécanisme d’amélioration continue du processus. 
Partant de la revue de littérature, cette étude a évalué le succès des processus d’élaboration des 
PDC au Bénin et a expliqué comment ces processus ont été gérés. Elle a également mis en 
évidence les facteurs qui ont entravé le succès desdits processus et les a organisé en lien de 
cause à effet à travers un diagramme des problèmes. Elle a enfin proposé des actions 
d’amélioration des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Compte tenu des contraintes de 
temps et de moyens, l’étude s’est limitée à six (06) communes. Il est donc souhaitable que le 
sujet de ces travaux de recherche soit étudié dans d’autres communes du Bénin et dans d’autres 
pays pour pouvoir comparer les résultats et rendre la littérature du processus d’élaboration des 
PDC riche. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Questionnaire n°1 de collecte de données auprès de l’administration communale 
Bonjour Monsieur / Madame, 
Je suis Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU, un étudiant béninois en Belgique. Dans le cadre de mes 
études de spécialisation en science de gestion à l’Université de Namur, je suis en train d’effectuer des 
travaux de recherche sur la gestion des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Pour la réalisation de 
cette étude, votre commune a été ciblée et je souhaite avoir certaines données administratives sur la 








2. Dans le cadre d'élaboration de son dernier PDC, la commune s'est-elle dotée du comité de pilotage ? 
o Oui 
o Non 
3. Ce comité est composé de combien de personnes ? 
………………………………………………………………………………………....... 
4. Quels sont les principaux livrables attendus du processus d'élaboration du PDC 3 de la commune ? 
o Le document du PDC 
o Le document du PDC et le rapport de l'analyse diagnostique 
o Le document du PDC et le rapport d'évaluation du PDC échu 
o Le document du PDC, le rapport d’analyse diagnostique et le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
5. Au terme du processus, quels sont les documents dont la commune a été dotée ? 
o Le document du PDC 
o Le document du PDC et le rapport de l'analyse diagnostique 
o Le document du PDC et le rapport d'évaluation du PDC échu 
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o Le document du PDC, le rapport de l'analyse diagnostique et le rapport d'évaluation du 
PDC échu 
6. Quelle est la date de lancement du processus d'élaboration du dernier PDC ? 
………………………………………………………………………………………....... 
7. La commune s'est-elle dotée d'un calendrier pour la conduite du processus d'élaboration de son PDC ? 
o Oui 
o Non 
8. Si oui, ce calendrier a-t-il été respecté ? 
o Oui 
o Non 
9. Quels sont les facteurs qui ont favorisé le respect ou le non-respect de ce calendrier ? 
………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………....... 
10. Quel est le délai prévu pour l'élaboration du PDC ? 
………………………………………………………………………………………....... 
11. A quelle date le document final du PDC a-t-il été approuvé par le Conseil Communal /Municipal ? 
………………………………………………………………………………………....... 
12. Quel est le coût prévu pour l'élaboration du dernier PDC de la commune ? 
………………………………………………………………………………………....... 
13. Quelles sont les sources de financement du processus d'élaboration du PDC de la Commune ? 
o Budget communal 
o Partenaires techniques et financiers (PTF) 
o Budget communal et PTFs 
o Autre : …………………………………………………………………………. 
14. Au cas où votre commune aurait bénéficié de l'appui d'un/des PTF, veillez les nommer ici. 
………………………………………………………………………………………....... 
15. Quel est le coût réel d'élaboration du dernier PDC de la commune ? 
………………………………………………………………………………………....... 
16. Quelles sont les difficultés majeures rencontrées au cours de ce processus ? 
………………………………………………………………………………………....... 
17. Quelles sont vos suggestions pour l'amélioration du processus d'élaboration des PDC au Bénin ? 
………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………....... 
Merci d'avoir participé à cette étude !!! 
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Annexe 2 : Questionnaire n° 2 de collecte de données auprès des parties prenantes du PDC 
Bonjour Monsieur / Madame, 
Je suis Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU, un étudiant béninois en Belgique. Dans le cadre de mes 
études de spécialisation en sciences de gestion à l’Université de Namur, je suis en train d’effectuer des 
travaux de recherche sur la gestion des processus d’élaboration des PDC au Bénin. Pour la réalisation de 
cette étude, votre commune a été ciblée et je souhaite avoir votre avis sur la gestion du processus 
d'élaboration du PDC de votre commune.  
1. Prénoms et Nom 
………………………………………………………………………………………....... 







3. Avez-vous été impliqué dans le processus d'élaboration du PDC ? 
o Oui 
o Non 
4. La mairie a-t-elle communiqué autours du processus ? 
o Oui 
o Non 
5. Les moyens de communication utilisés par la mairie sont-ils adéquats ? 
o Oui 
o Non 




7. Comment appréciez-vous la qualité de la communication faite autour du processus ? 
o Très bonne 
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8. Quelles sont vos suggestions pour l'amélioration de la communication autour du processus 
d'élaboration des PDC futurs ? 
………………………………………………………………………………………....... 
9. Avez-vous participé à l'atelier communal de validation du rapport d'analyse diagnostique du PDC 3 ? 
o Oui 
o Non 
10. Comment appréciez-vous la qualité du rapport de l'analyse diagnostique du PDC 3 ? 




11. Dans le cadre d'élaboration du PDC 3, votre commune a-t-elle évalué le PDC 2 ? 
o Oui 
o Non 
12. Avez-vous participé à l'atelier communal de validation du rapport d'évaluation du PDC 2 ? 
o Oui 
o Non 
13. Comment appréciez-vous la qualité du rapport d'évaluation finale du PDC 2 ? 




14. Avez-vous participé à l'atelier communal de validation du PDC 3 ? 
o Oui 
o Non 
15. Avez-vous une copie du PDC 3 ? 
o Oui 
o Non 
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16. Comment appréciez-vous les programmes et projets inscrits dans le PDC 3 ? 
o Cohérents et pertinents 
o Cohérents mais pas pertinents 
o Pertinents mais pas cohérents 
o Pas cohérents ni pertinents 
17. Comment appréciez-vous la qualité du document de PDC 3 ? 




18. Dans l'ensemble, comment appréciez-vous le processus d'élaboration du PDC 3 ? 




19. Quelles sont vos suggestions d'amélioration ? 
………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………....... 
20. Souhaitez-Vous avoir les résultats de l'étude sur le management des processus d'élaboration des 
PDC au Bénin ? 
o Oui 
o Non 
21. Si oui, veillez communiquer votre adresse mail ici. 
………………………………………………………………………………………....... 
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Objet : Travaux de recherche sur la gestion des processus d’élaboration des PDC 
Monsieur le Maire, 
Je viens par la présente porter à la connaissance de votre autorité que dans le cadre de mes 
études de spécialisation en science de gestion à l’Université de Namur en Belgique, je suis en 
train d’effectuer des travaux de recherche sur la gestion du processus d’élaboration des PDC au 
Bénin et je souhaite intégrer votre commune dans ces travaux. 
Cette étude se veut une évaluation du processus d’élaboration des PDC au Bénin. Elle s’est 
intéressée à la gestion des processus d’élaboration des PDC au Bénin notamment le respect des 
contraintes de qualité, de délai et de coût. Elle cherche à comprendre comment le management 
de projet peut contribuer au succès des processus d’élaboration des PDC au Bénin et aider les 
communes à avoir un PDC de qualité. 
Compte tenu des contraintes de délai, cette étude s’est limitée aux six départements du Sud et a 
ciblé une commune par département. Votre commune a été ciblée dans le département du 
Couffo pour la réalisation de cette étude. Les résultats de cette étude permettront à votre 
commune de tirer des leçons nécessaires de la gestion du processus d’élaboration de PDC de la 
3
ème
 génération et d’améliorer le processus d’élaboration de son PDC de la 4
ème
 génération. 
Par la présente, je sollicite votre accompagnement pour la réalisation de cette étude, notamment 
en ce qui concerne la collecte de données. La méthodologie retenue pour la consultation des 
communes se décline en deux étapes : la collecte de données auprès des principaux acteurs 
impliqués dans le processus d’élaboration du PDC de la 3
ème
 génération et l’entretien 
téléphonique avec le cadre de la Mairie ayant conduit le processus. 
En vous remerciant d’avance pour votre accompagnement, je vous prie d’accepter, Monsieur le 
Maire, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
Namur, le 24 avril 2020 
A 
Monsieur le Maire de la Commune 
de Dogbo 
KINTOSSOUHOU Adjimon Gérard 
5000 Namur, Rue de Bruxelles 75 
+32 465138728 / +229 66262980 
gkintossouhou@gmail.com 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 95 
 
Annexe 4 : Calendrier et liens de consultation des communes 
1. La première consultation concerne la collecte de données auprès de l’administration et 
communal et des acteurs impliqués dans le processus d’élaboration du PDC. Dans ce cadre, 
deux questionnaires numériques ont été élaborés.  
Volet de la collecte de données Date de début Date de fin Liens des questionnaires 
Collecte de données auprès de l’administration 
communale 
27 avril 2020 3 mai 2020 https://forms.gle/NXZHhn
VEVjhZrsn88 
Collecte de données auprès des acteurs impliqués 
dans le processus d’élaboration du PDC 
27 avril 2020 8  mai 2020 https://forms.gle/UQXFsb
mHj9jiaCQx9  
2. La seconde consultation après synthèse et analyse des données issues de la première 
consultation. Elle consiste à organiser un entretien téléphonique avec le cadre de la mairie 
ayant piloté le processus d’élaboration du PDC. Cet entretien a pour but de comprendre 
comment le processus d’élaboration du dernier PDC a été piloté et d’identifier les atouts et 
les problèmes majeurs rencontrés. 
Activités Dates 
Envoie du guide d’entretien aux mairies Mercredi 13 mai 2020 
Entretien avec le cadre de la mairie ayant piloté le processus Mercredi 13 au vendredi 15 mai 2020 
 
Annexe 5 : Guide d’entretien avec les responsables des services en charge de la planification  
Objectif de l’entretien : Comprendre comment le processus d’élaboration du PDC de la 
commune a été géré. 
A cet effet, l’entretien sera focalisé sur les neuf (09) volets de management de projet issus des 
travaux de Condor et Hachard (2007). 
 Identification 
 Management de l’envergure 
 Management des coûts 
 Management des délais 
 Management de la qualité 
 Management des ressources humaines 
 Management des communications 
 Management des risques 
 Management des approvisionnements 
 Management de l’intégration. 
 
Management des projets d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) au Bénin  
Réalisé par Adjimon Gérard KINTOSSOUHOU  Page 96 
 
Annexe 6 : Guide d’entretien avec les personnes ressources  
Objectif de l’entretien : Identifier avec vous les causes et les approches de solution de ce 
problème majeur noté dans le processus d’élaboration du PDC au Bénin. 
 Identification  
 Expériences du répondant en élaboration du PDC au Bénin ; 
 Respect de la contrainte de délais dans les processus d’élaboration du PDC, selon 
l’expérience de la personne ressource ;  
 Délais recommandés à chaque étape du processus par le guide d’élaboration du PDC ; 
 Modifications possibles à apporter au guide d’élaboration du PDC ; 
 Causes du non-respect de la contrainte de délais dans les processus d’élaboration des 
PDC ; 
 Approches de solution au problème de non-respect de la contrainte de délais dans les 
processus d’élaboration du PDC. 
 




Dates Délais (mois) 
Lancement Adoption Prévus Réels Ecarts 
Ouidah 18/08/2016 16/10/2017 3 14,13 -11,13 
Grand-Popo 03/09/2018 18/04/2019 6 7,57 -1,57 
Dogbo 30/07/2015 23/10/2017 6 27,20 -21,20 
Adjarra 07/02/2018 22/11/2018 6 9,60 -3,60 
Pobè 16/02/2018 17/01/2019 6 11,17 -5,17 
Cotonou 29/05/2017 21/12/2017 3 6,87 -3,87 
Moyenne 5,00 12,76 -7,76 
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
 
Annexe 8 : Situation des coûts d’élaboration des PDC de la 3
ème
 génération 
Communes Coûts prévus (F CFA) Coûts réels (F CFA) Ecarts 
Ouidah 3 560 000 8 000 000 -4 440 000  
Grand-Popo 19 000 000     
Dogbo 6 000 000 6 000 000 0  
Adjarra 7 000 000 7 000 000 0  
Pobè 8 254 100 4 960 000 3 294 100  
Cotonou 113 260 000 113 260 000 0  
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
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Annexe 9 : Dépouillement des données sur l’appréciation de la qualité du rapport 
d’évaluation finale des PDC échus 
Appréciation Adjarra Cotonou  Grand-Popo Ouidah Pobè Totaux Fréquence (%) 
Très bonne 2 2 2 5 1 12 25,53 
Bonne 7 2 9 5 8 31 65,96 
Passable 1 1  0 0 2 4 8,51 
Mauvaise 0 0  0 0 0 0 0,00 
Totaux 10 5 11 10 11 47 100,00 
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
 
Annexe 10 : Dépouillement des données sur l’appréciation de la qualité du rapport d’analyse 
diagnostique 
Appréciation Adjarra Cotonou  Grand-Popo Ouidah Pobè Totaux Fréquence (%) 
Très bonne 2 2 2 4 2 12 25,53 
Bonne 8 2 9 6 7 32 68,09 
Passable 0 1 0 0 2 3 6,38 
Mauvaise 0 0 0 0 0 0 0,00 
Totaux 10 5 11 10 11 47 100,00 
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
 
Annexe 11 : Dépouillement des données sur l’appréciation de la qualité du document du 
PDC 
Appréciation Adjarra Cotonou  Dogbo Grand-Popo Ouidah Pobè Totaux Fréquence (%) 
Très bonne 2 2 1 5 4 3 17 29,82 
Bonne 8 3 10 5 6 7 39 68,42 
Passable 0 0 0   0 1 1 1,75 
Mauvaise 0 0 0   0 0 0 0,00 
Totaux 10 5 11 10 10 11 57 100,00 
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020 
Annexe 12 : Dépouillement des données sur l’appréciation de la pertinence et de la 
cohérence des programmes et projets du PDC 
Appréciation Adjarra Cotonou  Dogbo Grand-Popo Ouidah Pobè Totaux Fréquence (%) 
Cohérents et pertinents 9 5 11 11 9 8 53 91,38 
Cohérents mais pas pertinents 1 0 0 0 1 3 5 8,62 
Pertinents mais pas cohérents 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Ni pertinents ni cohérents 0 0 0   0 0 0 0,00 
Totaux 10 5 11 11 10 11 58 100,00 
Source : Réalisé à partir des données collectées, 2020  
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